

X5000S项目15台份滑轨订单交付问题



连晓雨 2022-03-21 13:44

发至 我；抄送 苏东、贾洪全、权志维

周工：

由于X5000S项目4月10日需完成15台份小批量试装交付，由于疫情影响现滑轨供应商交付周期无法满足订单交付，请协助需找其他滑轨资源，用以满足本次15台份小批量试装；

以上，请支持，如有问题及时沟通；

此电子邮件包含来自北京光华荣昌汽车部件有限公司的信息，而且是机密的或者专用的信息。这些信息是供所有以上列出的个人或者团体使用的。如果您不是此邮件的预期收件人，请勿阅读、复制、转发或存储此邮件。如果已误收此邮件，请通知发件人。

This email may contain confidential and/or privileged information from BEIJING GOLDRARE AUTOMOBILE PARTS CO., LTD., and is intended solely for the attention and use of the person(s) named above. If you are not the intended recipient (or have received this email in error), please notify the sender immediately and destroy this email. Any unauthorized copying, disclosure, or distribution of the material in this email is strictly forbidden.