



工程变更申请书 (ECR)

表单编号	GR-62-00-109(A/1)
纸张	A4 (210×297)
顺序号	

编制	申雁鹏	审核	石磊	批准	姚泉	批准日期	2021.6.22	
变更申请时间	20210618	车型代号	T5G	变更申请输入文件	项目输入			
客户名称	重汽	提出人	<input type="checkbox"/> 客户 <input checked="" type="checkbox"/> 公司 <input type="checkbox"/> 供应	ECN编号				
总成名称	C7左/右后视镜总成 (电动) (含广角镜)			总成件号	0A3184L-000/0A3184R-000			
零/部件名称	T5G镜杆			零/部件件号:	0A01840-T01			
项目阶段	<input type="checkbox"/> 模具开发阶段 <input type="checkbox"/> PPV阶段 <input type="checkbox"/> PP阶段 <input type="checkbox"/> P阶段 <input checked="" type="checkbox"/> 量产阶段			变更零件类型	<input checked="" type="checkbox"/> 自制件 <input type="checkbox"/> 采购件 <input type="checkbox"/> 外协件			
更改类型	<input checked="" type="checkbox"/> 设计 <input type="checkbox"/> 工艺 <input checked="" type="checkbox"/> 模具 <input type="checkbox"/> 夹具 <input type="checkbox"/> 检具 <input type="checkbox"/> 试验\检测方法 <input type="checkbox"/> 原材料 <input type="checkbox"/> 重要二次配套 <input type="checkbox"/> 其他:							
更改原因	<input checked="" type="checkbox"/> 改进措施 <input type="checkbox"/> 预防措施 <input type="checkbox"/> VA/VE <input type="checkbox"/> 客户要 <input type="checkbox"/> 其它			是否需提交客户批准	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> N/A			
更改等级	<input type="checkbox"/> 级别1		<input type="checkbox"/> 级别2		<input checked="" type="checkbox"/> 级别3		<input type="checkbox"/> 级别4	
	较大的更改: 该更改将影响产品的外形、安装或功能		重要的过程更改: 对客户而言该更改有明显的外观变化		对产品成本、库存、质量成本等影响的更改,对客户无直接影响		1. 文件、试验、工作流程等附带的更改 2. 内部流程或工艺更改 该更改对客户、产品成本或库存无影响	
变更申请内容	变更申请前: T5G总成安装尺寸比车门尺寸大,导致在主机厂安装时候需要人为上托才能安装。			变更申请后: 将镜杆总长度减短4mm。				
验证\试验方式	<input checked="" type="checkbox"/> 样件验证 <input type="checkbox"/> 小批试装 <input type="checkbox"/> 需路试 <input type="checkbox"/> 内部试验 <input type="checkbox"/> 委外试验 <input type="checkbox"/> 客户试验/验证/装车			是否影响制造过程		<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
	<input type="checkbox"/> 其他 ()			填写具体影响点				
是否影响物流			<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		批准后进行更改所需时间		7个工作日	
主送单位								
发放部门	<input checked="" type="checkbox"/> 制造厂 <input type="checkbox"/> 财务部 <input checked="" type="checkbox"/> 采购部 <input type="checkbox"/> 营销部 <input type="checkbox"/> 物流部 <input checked="" type="checkbox"/> 质量部 <input checked="" type="checkbox"/> 前期质量部 <input checked="" type="checkbox"/> 工艺部 <input checked="" type="checkbox"/> 产品开发部 <input type="checkbox"/> 供应商 <input type="checkbox"/> 其它							
库存品处理方案								
涉及产品状态	数量	责任人	处理方案	责任人	完成时间			
已销售产品								
公司成品	7000		过渡使用	沈文标	根据生产任务而定			
公司原材料								
公司半成品								
供应商产品								
供应商半成品								
工程变更批准日期 (新状态执行时间)		20210618		产品切换日期 (新/老状态切换时间)				
需要变更的资料 (影响PPAP资料)								
文件名称	责任人	要求完成时间	文件名称	责任人	完成时间			
<input type="checkbox"/> ERP			<input type="checkbox"/> 作业指导					
<input type="checkbox"/> BOM			<input type="checkbox"/> 控制计划					
<input checked="" type="checkbox"/> 2D图纸	申雁鹏	20210618	<input type="checkbox"/> DFMEA					
<input type="checkbox"/> 3D数据			<input type="checkbox"/> PFMEA					
<input type="checkbox"/> 供应商技术协议			<input type="checkbox"/> 特殊特性清					
<input type="checkbox"/> 价格协议			<input type="checkbox"/> MSA					
<input type="checkbox"/> 过程流程图			<input type="checkbox"/> Ppk					
<input type="checkbox"/> 检验指导书			<input type="checkbox"/> 其它					
<input type="checkbox"/> PSW文件								



扫描全能王 创建