



工程变更通知书 (ECN)

变更申请时间	2022/7/13	项目代码/名称	06-ZA1707	ECR编号	ECR0008029	变更紧急度	
客户名称	戴姆勒	提出人	<input checked="" type="checkbox"/> 客户 <input type="checkbox"/> 研发 <input type="checkbox"/> 生产	ECN编号	ECN0008025		
总成名称	/			总成件号/QAD号	/		
零/部件名称	主驾高配安全带总成			零/部件件号/QAD号	SHT0010636		
项目阶段	<input checked="" type="checkbox"/> 开发 <input type="checkbox"/> 验证 <input type="checkbox"/> 设计 <input checked="" type="checkbox"/> 制造 <input type="checkbox"/> 售后	变更零件类型		<input type="checkbox"/> 材料 <input checked="" type="checkbox"/> 软件 <input type="checkbox"/> 其他			
更改类型	<input checked="" type="checkbox"/> 设计 <input type="checkbox"/> 工艺 <input type="checkbox"/> 材料 <input type="checkbox"/> 其他	变更原因		<input checked="" type="checkbox"/> 客户要求 <input type="checkbox"/> 其他			
更改原因	<input checked="" type="checkbox"/> 客户要求 <input type="checkbox"/> 其他			是否需提交客户批准 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> A			
更改等级	<input type="checkbox"/> 内部 <input type="checkbox"/> 外部		<input checked="" type="checkbox"/> 重要 <input type="checkbox"/> 一般				

变更申请内容	较大的更改： 该更改将影响产品的外形、安装或功能	重要的过程更改： 客户而言该更改有明显的外观变化	对产品成本、库存、质量成本等影响的更改，对客户无直接影响	工艺、试验、工艺流程等科室的更改 2. 内部流程或工艺更改 该更改对客户、产品成本或存在无影响
	申请变更前： 主驾高配卷收器类型为R200PRV，火药量650mg		变更后： 主驾高配卷收器类型为R200.2 R，火药量1100mg	
是否影响其它项目？（下列填写项目名称）				<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

验证/试验方式	<input checked="" type="checkbox"/> 零件验证 <input type="checkbox"/> 整机试验 <input type="checkbox"/> 路试 <input type="checkbox"/> 性能试验 <input type="checkbox"/> 寿命试验 <input type="checkbox"/> 客户试验/验证/装车 <input type="checkbox"/> 其他	是否影响制造过程	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
---------	--	----------	--

是否影响物流	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	批准后进行更改所需时间	5个工作日
--------	--	-------------	-------

发送单位	研究院各部门、各工厂部门		
------	--------------	--	--

发放部门	<input checked="" type="checkbox"/> 制造 <input type="checkbox"/> 研发 <input type="checkbox"/> 采购 <input type="checkbox"/> 销售 <input type="checkbox"/> 物流 <input checked="" type="checkbox"/> 质量 <input type="checkbox"/> 项目管理 <input type="checkbox"/> 工艺 <input type="checkbox"/> 产品开发 <input type="checkbox"/> 其他
------	---

库存品处理方案					
涉及产品状态	数量	责任人	处理方案	责任人	完成时间
供应商库存					
工厂库存					
公司成品					
公司半成品					
供应商产品					
供应商半成品					

工程变更批准日期 (新状态执行时间)	2022年7月12日	产品切换日期 (新/老状态切换时间)	2022年7月20日
-----------------------	------------	-----------------------	------------

需要变更的资料 (影响PPAP资料)					
文件名称	责任人	要求完成时间	文件名称	责任人	完成时间
<input checked="" type="checkbox"/> 2D图	冯敬松	7月30日	<input checked="" type="checkbox"/> 作业指导书	张汉青	8月10日
<input checked="" type="checkbox"/> 3D图	张长江	7月22日	<input checked="" type="checkbox"/> 材料清单	周云龙	8月10日
<input checked="" type="checkbox"/> 叫料单	张长江	7月22日	<input type="checkbox"/> MEX		
<input checked="" type="checkbox"/> 数据柜	张长江	7月22日	<input type="checkbox"/> PMA		
<input checked="" type="checkbox"/> 供应商技术协议	张长江	7月22日	<input type="checkbox"/> 特殊特性清单		
<input type="checkbox"/> 价格协议/采购协议			<input type="checkbox"/> SI		
<input type="checkbox"/> 工程流程图			<input type="checkbox"/> 水		
<input checked="" type="checkbox"/> 检验指导书	周云龙	8月10日	<input type="checkbox"/> 控制		
<input type="checkbox"/> 证书文件			<input type="checkbox"/> 器具采购合同/维修协议		

编制	张汉青	审核	张汉青	批准	张汉青
----	-----	----	-----	----	-----

7.18