



## 合同管理申请流程



HT202203150003

## 基本信息

申请人:	周建	岗位:	
日期:	2022/03/15 14:03:38	申请人部门:	前期采购部
邮箱:	zhoujian@bjghrc.com	联系电话:	
标题:	前期采购部-采购工程师-合同审批 ZY1707 日照浩利-模具合同-研发技术类-河北光华荣昌合同章		
工作联系函:		联系函申请类型:	
联系函主题:		联系函内容说明:	
合同名称:	模具合同	合同编号:	YF-20220315-01
经办人:	周建	合同类型:	研发技术类
产品类型:		订单类型:	
是否上传价格单:		是否为项目类:	是
立项号:	ZY1707	项目经理Id:	CustomOC\jiahongquan
为工厂采购:	0	实际签约工厂:	

## 客户信息

客户信息:	日照浩利橡塑有限公司	邮编:	
联系人:	冯健	手机:	13606331186
电话:		传真:	
客户地址:	山东省日照市		

## 合同内容信息

合同事项:	模具开发	合同金额:	260000.0000
大写金额:	贰拾陆万圆整	付款方式:	电汇
备注:	1、此模具费用共计260000元, 经与供应商沟通优惠10% (付款时通过折点协议体现, 一次扣除26000元); 2、支付形式: 电汇。		

## 印章信息

盖章公司:	河北管理章	印章类别:	河北光华荣昌合同章
印章份数:	2	盖章枚数:	4
备注:			

## 审批记录

序号	审批人	步骤	审批意见	审批结果	审批时间
1	周建	发起		新建申请	2022/03/15 14:09:20
2	苏东	直属上级		同意	2022/03/15 20:40:03
3	张艳菊	法务部		同意	2022/03/16 10:34:06
4	叶峰	加签	周工: 重开模具, 公司损失26万元, 请补充技术设变经验总结资料; 李总: 请监督。	前加签周建, 李宏伟	2022/03/16 16:03:57
5	周建	加签	叶总具体过程项目知悉, 可加签项目经理给予回复。	前加签同意	2022/03/16 16:39:17
6	李宏伟	加签	已知晓此事, 但此项目归属于项目管理部, 无需综合管理部监督。	前加签同意	2022/03/24 11:24:17
7	叶峰	加签	贾部 请补充经验教训总结资料, 类似重开模具的预防措施	前加签贾洪全	2022/03/25 15:01:34
8	贾洪全	加签	叶总, 下午好! 情况介绍: H6防尘罩是对标格拉默产品开发设计, 因缺乏类似经验, 首次出模产品外观整体与格拉默类似但局部效果较差 (漏洞、褶皱等), 经过顾客及内部评审后对模具多次整改无法达到预期效果, 经	前加签同意	2022/03/26 15:07:06

			过评审按照设变模式模具进行重新开发。目前对策：目前开发部门在数据冻结前会出《XX数据冻结评审报告》，作为数据冻结依据，实际现在也在开展。		
9	叶峰	加签	苏总 按项目描述，供应商与我方均有责任，这套模具重开费用应双方分担，看能否与供应商协商分担事宜	前加签苏东	2022/03/28 16:34:01
10	苏东	加签	谈判要求供应商50%承担，回复最多承担20%因为他们是根据我司的数据和图纸加工模具，最终出来的产品不合格他们的责任占比很小，具体什么情况我这里也不是很清楚，请当时的主管领导评价吧！	前加签同意	2022/03/29 18:42:33
11	叶峰	加签	请冯总指示	前加签冯永江	2022/03/30 08:53:35
12	冯永江	加签	项目经理描述情况属实，此产品因我方设计原因造成不合格占比因素较大，供应商承担部分责任，可按苏东谈判结果执行，建议此费用先支付一半，待新模具开发成功后再支付另一半。	前加签同意	2022/03/30 15:12:52
13	叶峰	加签	请按领导意见，重新与供应商沟通，拟订新合同	前加签周建	2022/03/30 17:59:53
14	周建	加签	1、根据领导最终洽谈结果，合同原金额260000.00元，更新为208000.00元，整体降幅20%；2、根据公司领导决定，先行支付50%；3、支付形式：电汇或承兑支付。	前加签同意	2022/03/31 09:49:42
15	叶峰	加签	请审核，盖章前合同付款方式中需按模板补充发票提供时间	前加签杜全	2022/03/31 13:45:31
16	杜全	加签	付款前提交发票	前加签同意	2022/04/01 08:48:49
17	叶峰	加签	合同含税总额20.8万元，请供应商按我方模板补充模具详细报价单，经模具科复核后上传	前加签周建	2022/04/01 09:34:13
18	周建	加签	1、第一套模具费用为26万（含税），模具部门已经对价格进行，为此此模具费用可以参照第一套模具价格执行；2、此模具在26万元基础上降幅20%，实际支付20.80万（分两次支付）。	前加签同意	2022/04/11 13:28:41
19	叶峰	财务部	付款前注塑模具工程师对供应商模具报价审核无误后付款	同意	2022/04/12 08:33:06
20	张晓锋	研究院负责人	同意。	同意	2022/04/12 10:54:40
21	宋清镇	印章管理人		同意	2022/04/13 08:18:06