



# 工作联系函



Of202210090003

## 基本信息

申请人:	吴英各	岗位:	
日期:	2022/10/09 09:49:54	申请人部门:	采购管理本部
邮箱:	wuyingge@bjghrc.com	联系电话:	
标题:	关于黄骅桥行欧马可升级项目设变申请		
编码:	GZLXH-20221009-022	申请人:	吴英各
组织架构:	集团管控中心	部门:	采购管理本部
职位:	采购工程师	申请类型:	申请
内容说明:	1.2022年9月30日接到北京技术部的设变通知,黄骅桥行制作的欧马可升级项目2种产品模具发生设变,分别为SLT0011089靠背拉线解锁手柄和SLT0010895一级调节上连接板LH。2.其中SLT0011089落料模具已制作完成,本此设变需要换模芯,设变费用为含3%增值税1200元(厂家口头报价),经协商后为1100元。3.SLT0010895落料模具未开,本此设变厂家不收取费用4.综上,申请签订模具改造合同后,让厂家进行设变	审批人:	孙沛霖,冯敬乾,叶峰,滕令超,崔秀峰

## 审批记录

序号	审批人	步骤	审批意见	审批结果	审批时间
1	吴英各	发起		新建申请	2022/10/09 09:59:05
2	孙沛霖	审批一		同意	2022/10/10 14:45:10
3	冯敬乾	审批二		同意	2022/10/10 16:19:19
4	叶峰	审批三	SLT0011089 1、ECR未预计模具更改费用; 2、钣金件圆孔不是设计孔位,是什么原因导致的,请设计部门查找管理漏洞并杜绝	同意	2022/10/11 08:40:42
5	滕令超	审批四		同意	2022/10/11 14:44:30
6	崔秀峰	审批五		同意	2022/10/12 08:12:33