



工作联系函



Of202209200006

基本信息

申请人：	刘志富	岗位：	
日期：	2022/09/20 10:34:58	申请人部门：	采购管理本部
邮箱：	liuzhifu@bjghrc.com	联系电话：	
标题：	关于欧马可上盖板设定点的申请		
编码：	GZLXH-20220921-086	申请人：	刘志富
组织架构：	集团管控中心	部门：	采购管理本部
职位：	前期采购工程师	申请类型：	申请
内容说明：	根据项目输入，欧马可项目减震器上盖板设定需增加两个直径φ6的气路卡接点，原厂家为河北利达，经沟通，为避免增加工序单价上浮，整改方案重新开发一套冲孔模具，合计模具费用7000元（不含税），开发周期30天。原状态减震器上盖板库存2500件厂家开简易冲孔模具进行修整，费用由厂家承担。模具支付方式为100%预付，厂家不接受分摊。	审批人：	冯敬乾,叶峰,滕令超,崔秀峰

审批记录

序号	审批人	步骤	审批意见	审批结果	审批时间
1	刘志富	发起		新建申请	2022/09/20 15:52:48
2	刘志富	发起		撤回	2022/09/20 16:34:29
3	刘志富	发起		同意	2022/09/20 16:36:03
4	冯敬乾	审批一		同意（邮件审批）	2022/09/21 10:59:42
5	王磊	审批二	流程走到我这了？	退回	2022/09/21 14:11:06
6	刘志富	发起		同意	2022/09/21 14:58:16
7	冯敬乾	审批一		同意	2022/09/21 15:03:42
8	叶峰	加签	供应商报价是否含税不明确、也无盖章，请核实后补充	前加签刘志富	2022/09/22 16:10:52
9	刘志富	加签	明确未税，盖章版已上传	前加签同意	2022/09/23 11:23:55
10	叶峰	审批二		同意	2022/09/23 11:54:25
11	滕令超	审批三		同意	2022/09/23 13:27:05
12	崔秀峰	审批四		同意	2022/09/23 17:07:42