



工作联系函



Of202211210006

基本信息

申请人:	吴英各	岗位:	
日期:	2022/11/21 11:41:12	申请人部门:	采购管理本部
邮箱:	wuyingge@bjghrc.com	联系电话:	
标题:	关于黄骅源宏欧马可项目冲压模具说明		
编码:	GZLXH-20221121-070	申请人:	吴英各
组织架构:	集团管控中心	部门:	采购管理本部
职位:	采购工程师	申请类型:	申请
内容说明:	<p>1.2022.11.18接到项目组通知，现将黄骅源宏前期制作的SLT0011308安全上挂钩模具取消。当前黄骅源宏的进度为：a.压爪模具和切爪模具合并成了一序，均已经开发完毕，费用共计含3%增值税5600元，需要我司支付。b.落料模具虽未开发，但是材料已经备好，材料费为含税2060元（未税2000元）。故本次安全上挂钩取消，需要我司支付含税7660元（原合同金额为含税10400元）。2.2022年10月31日，项目组通知，欧马可项目设置，产品孔径加大，其中涉及到黄骅源宏的另2种产品模具，分别为SLT0011105小背背板支撑板B和SLT0011109小背背板支撑板D模具，源宏需要修改2付落料模具，费用共计为含税2060元（未税2000元）。3.2022年10月21日我司需要37台欧马可座椅，其中涉及黄骅源宏3种样品，厂家表示本次不能再免费制作，往返拉料及送货、模具拆装打件，共计收取含税1030元（未税1000元）。4.上述费用为协商后的费用，现申请签订补充协议及样品合同</p>		<p>审批人:</p> <p>常国利,冯敬乾,吴孝伟,孙沛霖,叶峰,滕令超,崔秀峰</p>

审批记录

序号	审批人	步骤	审批意见	审批结果	审批时间
1	吴英各	发起		新建申请	2022/11/21 14:07:12
2	常国利	审批一		同意	2022/11/21 16:41:58
3	冯敬乾	审批二		同意	2022/11/21 17:38:39
4	吴孝伟	审批三	同意	同意	2022/11/22 08:46:28
5	孙沛霖	审批四		同意	2022/11/22 08:51:30
6	叶峰	加签	请根据预算审核	前加签王娥	2022/11/22 09:42:41
7	王娥	加签	预算内	前加签同意	2022/11/22 18:12:56
8	叶峰	审批五		同意	2022/11/23 09:52:49
9	滕令超	审批六		同意	2022/11/23 09:59:18
10	崔秀峰	审批七		同意	2022/11/23 11:01:30