



## 工作联系函



Of20221208002

### 基本信息

申请人:	吴英各	岗位:	
日期:	2022/12/08 10:42:36	申请人部门:	采购管理本部
邮箱:	wuyingge@bjghrc.com	联系电话:	
标题:	关于欧马可项目-泊头新峰模具工序变更及TD费用		
编码:	GZLXH-20221208-050	申请人:	吴英各
组织架构:	集团管控中心	部门:	采购管理本部
职位:	采购工程师	申请类型:	申请
内容说明:	<p>1.欧马可项目,泊头新峰为我司开发5种产品冲压模具,其中SLT0010959护盖挂接片产品开发过程中设变,原来模具工序由6序,调整成3序。2.另我司提出需要对模具进行TD处理。3.上述变化点涉及到模具合同金额变化,原模具合同总金额为227500元,减少3序模具后合同总金额变更为198700元,增加TD费用价格为6780元。上述金额均含税,具体金额变化见《M4工序差异说明及TD费用》。4.现申请签订补充协议,补充协议签订后,泊头新峰对已开的原合同的发票(护盖挂接片),进行负数冲抵,我司支付第二笔模具款。待泊头新峰将TD完成,并开票后,我司支付TD费用。</p>		<p>审批人:</p> <p>冯敬乾,吴孝伟,王娥,滕令超,崔秀峰</p>

### 审批记录

序号	审批人	步骤	审批意见	审批结果	审批时间
1	吴英各	发起		新建申请	2022/12/08 11:05:28
2	吴英各	发起		撤回	2022/12/08 11:05:43
3	吴英各	发起		同意	2022/12/08 11:06:54
4	吴英各	发起		撤回	2022/12/08 11:28:38
5	吴英各	发起		同意	2022/12/08 11:31:27
6	冯敬乾	审批一		同意	2022/12/08 11:33:57
7	吴孝伟	审批二	同意	同意	2022/12/08 11:36:00
8	王娥	审批三		同意	2022/12/08 11:44:12
9	滕令超	审批四		同意	2022/12/08 13:19:33
10	崔秀峰	审批五		同意	2022/12/09 13:22:09