



样件采购/制作申请单

表单编号 GR-61-00-233(A/1)

纸张 A4(210×297)

顺序号

项目代码: ZY2129 编制/日期 何旭东 2021.6.7

项目名称: 汕德卡系列座椅项目 审核/日期 廖永全 2021.6.7

项目编号: 项目归属北京光华荣昌21年 批准/日期 张晓峰 2021.6.7

需求场地: 河北总装生产 (内部拉动) 用途 汕德卡正式工装样件装配验证 2/2/2021

序号	零件名称	零件号	数量	单位	到货时间	供应商信息	备注
1	BEC0010039	通风加热控制器ECU (新状态)	20	EA	2021/6/15	安路普	北京采购, 新状态, 技术张令超
2	BEC0010046	通风加热线束总成 (新状态)	20	EA	2021/6/15	安路普	北京采购, 新状态, 技术张令超
3	BEC0010050	通风加热开关 (新状态)	20	EA	2021/6/15	安路普	北京采购, 新状态, 技术张令超
4	BEC0010040	靠背风扇总成	20	EA	2021/6/15	安路普	北京采购
5	BEC0010042	靠背加热垫总成	20	EA	2021/6/15	安路普	北京采购
6	BEC0010041	坐垫风扇总成	20	EA	2021/6/15	安路普	北京采购
7	BEC0010043	坐垫加热垫总成	20	EA	2021/6/15	安路普	北京采购
8	SHT0012958	阻尼器调节机构	30	EA	2021/6/15	安路普	北京采购
9	SHT0013272	主驾升降调节机构总成	30	EA	2021/6/15	安路普	北京采购, 皮纹件
10	BPC0010177	速降调节机构总成	30	EA	2021/6/15	安路普	北京采购, 皮纹件
11	SHT0011481	司机六孔腰托开关总成	30	EA	2021/6/15	安路普	北京采购, 皮纹件
12	SHT0013271	副驾阻尼调节手柄总成	30	EA	2021/6/15	安路普	北京采购, 皮纹件
13	SHT0013273	副驾升降调节机构总成	30	EA	2021/6/15	安路普	北京采购, 皮纹件
14	SHT0013264	副驾驶员六孔腰托开关总成	30	EA	2021/6/15	安路普	北京采购, 皮纹件
15	SHT0013274	气弹簧升降手柄总成	30	EA	2021/6/15	安路普	北京采购, 皮纹件
16	SHT0013261	VDC阀气路总成 (2.2平台)	30	EA	2021/6/15	安路普	北京采购
17	BEC0010017	风扇保护壳	150	EA	2021/6/15	安路普	北京采购, 安路普向瑞隆祥调货
18	SQX3000-G802951	安全带锁扣总成	30	EA	2021/6/15	泉州福兴	北京采购
19	SQX3000-6902951	副驾驶员安全带锁扣总成	30	EA	2021/6/15	泉州福兴	北京采购

张令超 2021.6.7

20	SQX3000-6802950 SHT0001645	驾驶员安全带卷轴器	30	EA	2021/6/15	泉州福兴	北京采购
21	SQX3000-6902950 SHT0001669	副驾驶员安全带卷轴器	30	EA	2021/6/15	泉州福兴	北京采购
22	SHT0012218	主驾驶靠背四气囊腰托总成	30	EA	2021/6/15	瑞隆祥	北京采购
23	SHT0013265	副驾驶靠背四气囊腰托总成	30	EA	2021/6/15	瑞隆祥	北京采购
24	SHT0011613	右侧扶手本体总成	30	EA	2021/6/15	瑞隆祥	北京采购, 黄色手轮
25	SHT0011612	左侧扶手本体总成	30	EA	2021/6/15	瑞隆祥	北京采购, 黄色手轮
26	SHT0013118	气弹簧	30	EA	2021/6/15	北京正和	北京采购
27	SHT0013181	气弹簧锁止片	100	EA	2021/6/15	宁海佳能	北京采购
28	SHT0013182	气弹簧锁止座	100	EA	2021/6/15	宁海佳能	北京采购
29	SHT0013183	IGS垫圈	100	EA	2021/6/15	IGS	北京采购
30	SHT0013184	副驾仰角拉线总成	50	EA	2021/6/15	芜湖星火	北京采购 一发河北
31	SHT0013185	高度调节拉线总成	50	EA	2021/6/15	芜湖星火	北京采购 一发北京
32	SHT0013104	气弹簧解锁拉线总成	50	EA	2021/6/15	芜湖星火	北京采购
33	GB-T5-0100	T5-2.0正驾包装箱	30	EA	2021/6/15	黄骅街西	北京采购
34	GB-T5-0200	T5-2.0副驾包装箱	30	EA	2021/6/15	黄骅街西	北京采购
35	SHT0000173	驾驶员前端升降调节把手(黑色)	50	EA	2021/6/15	黄骅汇铭	北京采购
36	SHT0000174	驾驶员后端升降调节把手(黑色)	50	EA	2021/6/15	黄骅汇铭	北京采购
37	SHT0012432	驾驶员调角器手柄(黑色,带丝印标识)	50	EA	2021/6/15	黄骅汇铭	北京采购
38	SHT0012433	副驾驶员调角器手柄(黑色,带丝印标识)	50	EA	2021/6/15	黄骅汇铭	北京采购
39	/	T型三通接头 PE6 (Φ6-Φ6-Φ6) 灰色	150	EA	2021/6/15	亚德客	北京采购, 亚德客
40	/	PU管 蓝色 外径Φ6*内径Φ4	100	EA	2021/6/15	亚德客	北京采购, 亚德客
41	SHT0012270	驾驶员靠背泡沫总成通风	35	EA	2021/6/15	发泡车间	通风加热, 带双扶手
42	SHT0013278	驾驶员靠背泡沫总成通风	35	EA	2021/6/15	发泡车间	通风加热, 带右扶手
43	SHT0013276	驾驶员靠背泡沫总成	35	EA	2021/6/15	发泡车间	带右扶手
44	SHT0013280	副驾驶员靠背泡沫总成	35	EA	2021/6/15	发泡车间	带左扶手
45	SHT0012223	副驾驶员靠背泡沫总成	35	EA	2021/6/15	发泡车间	无扶手

46	SHT0012222	驾驶员通风坐垫泡沫总成	35	EA	2021/6/15	发泡车间	通风加热
47	SHT0012220	坐垫泡沫总成	50	EA	2021/6/15	发泡车间	
48	SHT0013231	主驾底座模块化总成	20	EA	2021/6/15	骨架组装车间	准备30件物料, 分配生产
49	SHT0013262	副驾底座模块化总成 汕德卡-2.0	20	EA	2021/6/15	骨架组装车间	准备30件物料, 分配生产
50	SHT0013099	副驾底座模块化总成 汕德卡-2.0气弹簧升降	20	EA	2021/6/15	骨架组装车间	准备30件物料, 分配生产
51	SHT0002634	主驾靠背骨架总成	10	EA	2021/6/15	骨架组装车间	河北生管, 带右扶手, 加安全带吊环结构
52	SHT0002551	副驾靠背骨架总成	10	EA	2021/6/15	骨架组装车间	河北生管, 无扶手, 加安全带吊环结构
53	SHT0002635	副驾靠背骨架总成	15	EA	2021/6/15	骨架组装车间	河北生管, 带左扶手, 加安全带吊环结构
54	SHT0013039	副驾调角器总成	35	EA	2021/6/15	焊接车间	河北生管, 新状态
55	SHT0012956	主驾调角器总成	35	EA	2021/6/15	焊接车间	河北生管, 新状态
56	SHT0013121	扶手支架	60	EA	2021/6/15	焊接车间	河北生管, 扶手轴外协
57	SHT0001653 H5-6806004	延伸手柄	100	EA	2021/6/15	注塑车间	河北注塑
58	SHT0012545	靠背3D网格	50	EA	2021/6/15	天津穆勒	河北生管
59	SHT0012546	靠背下舒适性海绵	50	EA	2021/6/15	天津琪安	河北生管
60	SHT0012547	靠背上舒适性海绵	50	EA	2021/6/15	天津琪安	河北生管
61	SHT0012548	坐垫3D网格	50	EA	2021/6/15	天津穆勒	河北生管
62	BFA0010014	扶手锁止销	150	EA	2021/6/15	瑞安精艺	河北生管
63	SHT0001651 SQX3000-6801100	坐盆总成	30	EA	2021/6/15	黄骅长生	河北生管
64	BFA0010063	内六花台阶螺栓	100	EA	2021/6/15	天龙得	河北生管
65	SHT0013245	刚度调节手轮防护罩	100	EA	2021/6/15	鑫瑞昌	河北生管
66	SHT0013201	驾驶员靠背面套总成	10	EA	2021/6/15	缝纫车间	新样板造型
67	SHT0013204	坐垫面套总成	30	EA	2021/6/15	缝纫车间	新样板造型
68	SHT0013210	副驾驶员靠背面套总成	20	EA	2021/6/15	缝纫车间	新样板造型

备注:

为保证汕德卡项目6月30日顺利供货,需要采购一批零部件,进行试装验证。

要求使用正式工装模具件,体现最终状态。需要北京前期采购、河北采购、河北生管、发泡、缝纫、焊接、试制、总装生产等部门配合,进行调货及生产。零部件到货地点河北工厂,到货时间6月15日。

计划6月18日装配汕德卡通风加热主驾10件、高配副驾10件、气弹簧升降副驾10件。