

## 模具变更协议

协议编号: CG-20220602-04ZC-bc

委托方: 河北光华荣昌汽车部件有限公司 (以下简称甲方)

统一社会信用代码: 91130983077498644J

受托方: 黄骅市源宏模具厂 (以下简称乙方)

统一社会信用代码: 91230983MA0887XE1P

甲乙双方经过友好协商, 就合同编号为 CG-20220602-04ZC 的《模具委托制造合同》(以下简称“原合同”) 中的冲压模具变更的相关事宜, 达成如下条款, 以资共同遵守。

### 一、原合同变更如下:

1. 原合同中编号为 SLT0011308-MJ-02、SLT0011308-MJ-03 的 2 付冲压模具, 含税总额为 5600 元。在制作过程中, 经甲乙双方协商, 将这 2 付模具合并成 1 付 (模具编号变更为 SLT0011308-MJ-02/03), 含税总额不变, 仍为 5600 元。

2. 现甲方提出取消模具编号为 SLT0011308-MJ-01、SLT0011308-MJ-02/03 的 2 付冲压模具开发。

3. 乙方已为甲方准备了编号为 SLT0011308-MJ-01 的模具材料, 含税金额为 2060 元; 并且乙方已为甲方制作完毕编号为 SLT0011308-MJ-02/03 的 1 付冲压模具, 含税总金额为 5600 元。材料费加模具费, 共计含税总额为 7660 元。

4. 甲方要求乙方对编号 SLT0011105-MJ-01 小背背板支撑板 B 落料冲孔模具及 SLT0011109-MJ-01 背背板支撑板 D 冲孔模具进行改造 (产品孔径增大), 改造费用为含税 1030.00 元/付, 共计含税 2060.00 元。

5. 原合同总金额为含税 54300.00 元, 变更为含税 53620.00 元。

6. 付款方式变更如下 (甲方以电汇扣 5% 的形式支付以下款项):

6.1 甲方已支付乙方原合同总金额的 30% 作为预付款 (相当于本协议总额的 30.38%), 即 16290.00 元。

6.2 本协议总金额的 29.62%, 作为样品验收款, 即 15882.00 元, 乙方提供的样品经甲方验证合格, 模具预验收合格后, 甲方支付给乙方。



6.3 本协议总金额的 30%，作为模具验收款，即 16086.00 元，模具在甲方验收合格，并且甲方收到乙方开具的 3% 税率全额增值税发票后支付。

6.4 剩余本协议总金额的 10%，作为质保金，即 5362.00 元，自模具验收之日起一年，无重大质量问题后，甲方支付给乙方。

## 二、其它

1、本协议经双方代表签字并盖章后，即告生效。

2、本协议一式贰份，双方各执壹份。本协议未提事宜，按照原合同约定执行。

甲方：河北光华荣昌汽车部件有限公司

(盖章)

法定代表人/授权代表签字：


年 月 日

乙方：黄骅市源宏模具厂

(盖章)

法定代表人/授权代表签字：

年 月 日





## 合同管理申请流程



HT202211250005

### 基本信息

申请人:	吴英各	岗位:	
日期:	2022/11/25 17:41:30	申请人部门:	采购管理本部
邮箱:	wuyingge@bjghrc.com	联系电话:	
标题:	关于黄骅源宏欧马可冲压模具变更协议		
工作联系函:		联系函申请类型:	
联系函主题:		联系函内容说明:	
合同名称:	模具变更协议	合同编号:	
经办人:	吴英格	合同类型:	生产材料设备采购类
产品类型:	座椅	订单类型:	零散
是否上传价格单:		是否为项目类:	是
立项号:	ZY2130	项目经理Id:	CustomOC\wuxiaowei
为工厂采购:	0	实际签约工厂:	

### 客户信息

客户信息:	黄骅市源宏模具厂	邮编:	
联系人:	戴嘉良	手机:	15030707901
电话:		传真:	
客户地址:	黄骅市		

### 合同内容信息

合同事项:	编号Of202211210006的工作联系函已对黄骅源宏的欧马可冲压模具变更事宜进行审批, 现申请签订模具变更协议。	合同金额:	53620.0000
大写金额:	伍万叁仟陆佰贰拾圆整	付款方式:	电汇
备注:			

### 印章信息

盖章公司:	河北管理章	印章类别:	河北光华荣昌合同章
印章份数:	2	盖章枚数:	2
备注:			

### 审批记录

序号	审批人	步骤	审批意见	审批结果	审批时间
1	吴英各	发起		新建申请	2022/11/25 18:19:55
2	滕令超	直属上级		同意	2022/11/25 18:22:33
3	张艳菊	法务部		同意	2022/11/28 11:18:57
4	王娥	集团财务部		同意	2022/11/28 11:54:52
5	柯剑群	工厂财务部		同意	2022/11/29 19:17:57
6	杨光环	财务副总裁		同意	2022/11/30 10:24:43
7	崔秀峰	总裁		同意	2022/11/30 11:26:06
8	宋清镇	印章管理人		同意	2022/11/30 17:40:10

