



工作联系函



Of202212280006

基本信息

申请人:	吴英各	岗位:	
日期:	2022/12/28 11:13:57	申请人部门:	采购管理本部
邮箱:	wuyingge@bjghrc.com	联系电话:	
标题:	关于欧马可项目冲压模具设变		
编码:	GZLXH-20221228-089	申请人:	吴英各
组织架构:	集团管控中心	部门:	采购管理本部
职位:	采购工程师	申请类型:	申请
内容说明:	1.我对黄骅桥行制作的SLT0010895一级调节上连接板LH冲压模具,再次提出设变,6个孔位偏移。2.根据厂家回复,两个方案:a.模具需要重新开发(部分配件可以再利用),b.保留模架,内部型腔重开。按新开套落料模的费用为19000元,利用原由模架的费用为14500元,以上均含3%增值税。3.经过与项目、工艺、技术部门协商,最大限度减少损失,按照保留模架的方式开发,费用为14500元,经过与厂家再议价,最终按照14300元(含3%增值税)执行。4.电汇无扣点,款项随同原合同第二笔款一同支付	审批人:	吴孝伟,冯敬乾,滕令超,王娥,崔秀峰

审批记录

序号	审批人	步骤	审批意见	审批结果	审批时间
1	吴英各	发起		新建申请	2022/12/28 11:37:03
2	吴孝伟	审批一	同意	同意	2022/12/28 16:38:45
3	冯敬乾	审批二		同意	2022/12/28 20:57:45
4	滕令超	加签	设变原因进行落实说明	前加签吴英各	2022/12/28 21:02:09
5	吴英各	加签	见附件6、7、8	前加签同意	2022/12/29 10:28:15
6	滕令超	审批三		同意	2022/12/31 13:03:36
7	王娥	审批四		同意	2023/01/02 09:51:01
8	王娥	审批四		同意	2023/01/02 09:51:09
9	崔秀峰	审批五		同意	2023/01/03 13:54:42