



工作联系函



Of202301280003

基本信息

申请人:	吴英各	岗位:	
日期:	2023/01/28 09:20:40	申请人部门:	采购管理本部
邮箱:	wuyingge@bjghrc.com	联系电话:	
标题:	关于欧马可项目模具设变的申请		
编码:	GZLXH-20230128-013	申请人:	吴英各
组织架构:	集团管控中心	部门:	采购管理本部
职位:	采购工程师	申请类型:	申请
内容说明:	<p>1.年前接到通知,欧马可升级项目部分产品,需要再次设变,其中涉及泊头新峰的两种产品对应的模具,产品QAD号分别为SLT0011493靠背复位卷簧限位支架(尺寸状态更改),SLT0010959护盖挂接片(孔径扩大)。目前这两套模具分别在沧州宇诺及河北工厂。2.年前由于福田客户要求紧急移模并交付座椅,故设变无法进行,现1月份产品用量已储备,但改模周期为20-25天,故还需储备2月库存(SLT0011493需要由沧州宇诺激光切割下料并生产,按新状态储备2月库存。SLT0010959模具在河北工厂,需要自行按旧状态储备2月库存后,再自行扩孔),此事请项目经理安排工厂调度发订单,订单中按上述描述告知外协厂。3.经过与泊头新峰咨询,上述2种产品模具改造费原价为16500元(含13%增值税),协商后降至15500元(含税),电汇无扣点价格。厂家单独开票,我司验收后同原模具合同的第三笔验收款一同支付。)</p>	审批人:	滕令超,吴孝伟,冯敬乾,王娥,崔秀峰

审批记录

序号	审批人	步骤	审批意见	审批结果	审批时间
1	吴英各	发起		新建申请	2023/01/28 09:46:31
2	滕令超	审批一		同意	2023/01/28 19:09:54
3	吴孝伟	审批二	同意	同意	2023/01/29 08:10:27
4	冯敬乾	审批三		同意	2023/01/29 08:26:42
5	王娥	审批四	预算内	同意	2023/01/29 09:08:06
6	崔秀峰	审批五		同意	2023/01/29 09:12:33