



## 工作联系函



Of202212280010

### 基本信息

申请人:	吴英各	岗位:	
日期:	2022/12/27 11:59:14	申请人部门:	采购管理本部
邮箱:	wuyingge@bjghrc.com	联系电话:	
标题:	关于欧马可项目冷墩件重新定标		
编码:	GZLXH-20221228-151	申请人:	吴英各
组织架构:	集团管控中心	部门:	采购管理本部
职位:	采购工程师	申请类型:	申请
内容说明:	<p>1.欧马可项目开发初期,我司通过招标选定由沧州旭兴承接5种产品(冷墩件),2.初期先由沧州旭兴以机加工方式进行,待量产后开发冷墩模具。3.但在试制过程中,沧州旭兴的产品质量不稳定,最后一批交样出现断裂问题,因此前期质量提议更换厂家,不再要沧州旭兴制作。4.经过再次招标,霸州政锦以机加方式进行报价,费用偏高,其冷墩需要外协,江苏凌派报价较为合适,模具费用按照10万件分摊至产品中,因此推荐江苏凌派制作。5.具体见附件</p>		<p>审批人:</p> <p>孙沛霖,叶峰,滕令超,崔秀峰</p>

### 审批记录

序号	审批人	步骤	审批意见	审批结果	审批时间
1	吴英各	发起		新建申请	2022/12/28 16:32:13
2	孙沛霖	审批一	采购目标价已上传,详见附件4	同意	2023/01/02 11:32:51
3	叶峰	审批二	1、附件5中,序号3和序号5与目标价格差异太大,建议签订临时价格协议,继续寻找合适供应商;2、建议质量部门分析原供应商质量保证能力,能做好哪些,不能做好哪些,扶持供应商,而不是简单的把供应商所有物料二次布点,且增高采购成本	同意	2023/01/04 11:39:18
4	滕令超	审批三	同意价值工程部意见,扶手旋转轴和解锁旋转轴签订临时价格,参照旭兴价格再次推动降本	同意	2023/01/04 12:13:33
5	崔秀峰	审批四		同意	2023/01/04 15:05:30