

工 作 函

光华荣昌采购管理[2019]HS-201900 号

地址(Add)：北京市昌平区流村镇工业园区

邮编(Zip)：102204

电话(Tel)：010-89774863

传真(Fax)：010-89774860

网址 H- ttp://www.bjghrc.com

紧急 回函 请审阅 请批注 请答复 报告 通知

G3 首批塑料件交付-硅胶模开发定点定价审批

领导：

您好！

依据 G3 项目需求，需 20 件首批塑料样件，使用硅胶模具的方式进行制作交付，见附件，现定点定价信息如下表：

序号	名称	规格	单位	数量	目标价	天津通力	天津凌鹰		北京木也		备注
						报价	报价	议价	报价	议价	
1	G3 塑料件硅胶模具	12 种塑料件	套	20	80000	179160	73000	69350	74986.80	68000	含税 13%
加工周期						30 天	15 天		15-20 天		
付款方式						/	电汇支付 预付 50%，票到 30 天内付尾款		承兑支付 预付 30%，票到 60 天内付尾款		

定点供应商：北京木也科技有限公司

价格：68000 元，含税 13%

交付周期：15-20 天

付款方式：承兑支付，预付 30%，票到 60 天内付尾款，付尾款时开全额发票。

请领导审批！

拟文：吕孝腾

审核：

日期：2023.3.1

领导，请批示：

工 作 函

光华荣昌采购管理[2019]HS-201900 号

地址(Add)：北京市昌平区流村镇工业园区

邮编(Zip)：102204

电话(Tel)：010-89774863

传真(Fax)：010-89774860

网址 H- ttp://www.bjghrc.com

紧急 回函 请审阅 请批注 请答复 报告 通知

附件：

光华荣昌汽车部件有限公司

会议纪要

编号：GHRC-2022-02-23

主题	关于 G3 项目首批样件交付状态确认		
时间	2023 年 2 月 23 日	地点	腾讯会议 + 崔总办公室
会议方式	<input type="checkbox"/> 现场	<input checked="" type="checkbox"/> 电话会议	<input type="checkbox"/> 视频会议
主持：连晓雨 记录：连晓雨 签发： 	出席人员： 李燕龙 连晓雨 辛洪旺 冯敬乾 梁东雷 崔总		
总结：	<p>鉴于吉利 G3 项目新开零部件较多工装费用投入较大，以及后续可能存在变更的风险，现决策本批 4 月 25 日样件使用简易模具的方式进行交付以及后续的内部验证，待验证充分后再启动正式模具的开发；</p>		
会议内容			
<p>II. 研讨内容：</p> <p>为确保 4 月 25 日样件订单的交付以及内部开发验证，防止后续正式模具开发中的修模频发事项，会议决策如下：</p>			
模块	主要工作内容	责任人	时间节点
发泡	1、发泡模具使用简易铝模 2、要求采购部门 2 月 28 日前完成定点，并与 4 月 8 日交付样件 10 套；	周建	4 月 8 日
罩壳	1、使用硅胶模具塑料罩壳 2、要求采购部门 2 月 27 日完成定点工作；并于 3 月 25 日到货 20 套罩壳；	吕孝滕	3 月 25 日
焊胎	1、制作使用简易焊胎 2、要求 3 月 25 日完成焊胎制作开发	孙建宁	3 月 25 日
冲压件	合计 24 件冲压件，其中五件自制开发模具，19 件外购（前期验证阶段外购，后续验证完成后评估确认自制模具投入）；详见附件钣金件清单；以上零部件要求 2 月 28 日完成定点，并在 4 月 5 日交付 20 套合格零部件；	周建	4 月 5 日
主送：周建 吕孝滕 孙建宁 李伟勇 梁冬雷			
抄送：滕令超 冯敬乾 辛洪旺 李燕龙 王庆岭 郜健康 周赛 林涛 梁红波 夏永飞 崔总			
表单：No.GR-71-05-02 (A/0)		A4 (210mm×297mm)	



工作联系函



Of202303010011

基本信息

申请人:	吕孝腾	岗位:	
日期:	2023/03/01 16:55:17	申请人部门:	采购管理本部
邮箱:	lvxiaoteng@bjghrc.com	联系电话:	
标题:	G3首批塑料件交付-硅胶模开发定点定价		
编码:	GZLXH-20230301-120	申请人:	吕孝腾
组织架构:	集团管控中心	部门:	采购管理本部
职位:	材料工程师	申请类型:	申请
内容说明:	依据G3项目需求,需20件首批塑料样件,使用硅胶模具的方式进行制作交付	审批人:	滕令超,崔秀峰

审批记录

序号	审批人	步骤	审批意见	审批结果	审批时间
1	吕孝腾	发起		新建申请	2023/03/01 16:57:37
2	滕令超	审批一		同意	2023/03/01 20:15:34
3	崔秀峰	审批二		同意	2023/03/02 08:20:27