

## 工 作 函

光华荣昌采购管理[2019]HS-201900 号

地址(Add)：北京市昌平区流村镇工业园区

邮编(Zip)：102204

电话(Tel)：010-89774863

传真(Fax)：010-89774860

网址 H- ttp://www.bjghrc.com

紧急     回函     请审阅     请批注     请答复     报告     通知

### X5000S 底支架总成设变-价格审批-文安恒德

领导：

您好！

依据 X5000S 项目需求，客户提出底支架总成设变通知，分别增加方孔及圆孔，需修改 2 套冲孔模具，此修模费用客户不承担，修模费用（元）表如下：

| 序号   | 名称    | 规格         | 单位           | 文安恒德 |      | 备注                                 |
|------|-------|------------|--------------|------|------|------------------------------------|
|      |       |            |              | 报价   | 审批价格 |                                    |
| 1    | 底支架后板 | SHT0014199 | 套            | 2000 | 2000 | op30 冲孔模具<br>增加方孔                  |
| 2    | 底支架左板 | SHT0014200 | 套            | 2000 | 2000 | op30 冲孔模具<br>增加 $\varnothing$ 7 圆孔 |
|      | 合计    |            |              |      | 4000 | 含税 13%                             |
| 付款方式 |       |            | 电汇，交付周期 20 天 |      |      |                                    |

附件 1：客户输入设计变更通知单；

附件 2：我司设计变更通知单；

请领导审批！

拟文：吕孝腾

审核：

日期：2023.2.27

领导，请批示：



## 工作联系函



Of202302270004

## 基本信息

|       |   |        |          |
|-------|---|--------|----------|
| 申请人:  | 吕孝腾   | 岗位:    |          |
| 日期:   | 2023/02/27 10:45:06   | 申请人部门: | 采购管理本部   |
| 邮箱:   | lvxiaoteng@bjghrc.com   | 联系电话:  |          |
| 标题:   | X5000S底支架总成总成设变-修模费用价格审批-文安恒德   |        |          |
| 编码:   | GZLXH-20230227-033  | 申请人:   | 吕孝腾      |
| 组织架构: | 集团管控中心  | 部门:    | 采购管理本部   |
| 职位:   | 材料工程师   | 申请类型:  | 申请       |
| 内容说明: | X5000S项目需求, 客户输入底支架总成设变通知单, 分别增加方孔及圆孔, 经与供应商文安恒德沟通, 需修改2套冲孔模具, 修模费用共计4000元(含税), 此修模费用客户不承担。 | 审批人:   | 滕令超, 崔秀峰 |

## 审批记录

| 序号 | 审批人 | 步骤  | 审批意见 | 审批结果 | 审批时间                |
|----|-----|-----|------|------|---------------------|
| 1  | 吕孝腾 | 发起  |      | 新建申请 | 2023/02/27 10:54:10 |
| 2  | 滕令超 | 审批一 |      | 同意   | 2023/02/27 16:36:51 |
| 3  | 崔秀峰 | 审批二 |      | 同意   | 2023/03/02 08:16:48 |