

会议通知 ■ 会议记录

| | | | |
|------|---|----|----------|
| 议题 | 一汽解放 J6L 座椅气囊放炮问题 | | |
| 时间 | 2023 年 4 月 14 日 10:00:00-12:00 | | |
| 地点 | 三楼张总办公室 | | |
| 主持 | 张加 | 记录 | 张金昭 |
| 出席 | 北京技术: 张加、周建、高冰川、张金昭、姚明阳、冯敬乾、郭国卿、张晓峰、崔秀峰 长春工厂: 田冬艳、宋立冬、梁诗棋、张东 河北工厂: 王磊 | | |
| 人员会签 | 周建 高冰川 张加 | 签发 | 张金昭 4.17 |

| | | |
|--------|--|----------|
| 议程内容 | | 张金昭 4.17 |
| 会议目标 | 气囊放炮问题临时方案、过度方案、售后方案、永久方案实施时间确定 | |
| 主要内容决议 | 事项 | |
| | <p>一、临时方案 4.17 号实施: 气囊囊皮粘毛毡</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、安路普生产粘毛毡气囊发河北 — 郭国卿 — 4.17 2、气囊粘毛毡指导文件 — 张加 — 4.15 3、临时采购毛毡到安路普 — 周建 — 4.16 4、联系河北粘毛毡气囊只用在一汽解放底座 — 张金昭 — 4.17 <p>二、过渡方案 4.30 号实施: 气囊底板改制, 使用华实厂家囊皮, 用批量 1.0 上下盖生产</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、华实囊皮采购 2000 个, 第一批 200 个, 后续根据生产情况采购 — 周建 — 4.18 2、气囊底板改制图纸 — 高冰川 — 4.17 3、气囊底板改制 2000 个到河北工厂 — 周建 — 4.30 4、气囊接头图纸 — 张加 — 4.17 5、气囊接头采购 2000 个 — 周建 — 4.28 <p>三、售后方案 4.18 号实施: 用机加工下座、1.0 上盖和华实囊皮扣合 (给客户更换气囊解决放炮问题)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、机加工下座图纸 — 张加 — 4.14 2、采购机加工下座 50 个到安路普 — 周建 — 4.17 3、安路普生产售后气囊 50 个 — 郭国卿 — 4.18 <p>四、永久方案 5.30 号实施: 气囊底板开模、批量 1.0 上下盖、采购华实囊皮</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、华实囊皮耐久实验 — 张加 — 4.30 2、华实囊皮高低温实验 — 张加 — 4.21 3、气囊底板设计 — 高冰川 — 4.17 4、根据新结构布置气路 — 张加 — 4.25 5、气囊底板开模完成 — 周建 — 5.22 | |