



工作联系函



Of202305050011

基本信息

申请人:	倪剑恒	岗位:	
日期:	2023/05/05 18:02:56	申请人部门:	发泡车间
邮箱:	nijianheng@bjghrc.com	联系电话:	
标题:	H4-2.2正司机座(通风/非通风)修模		
编码:	GZLXH-20230505-092	申请人:	倪剑恒
组织架构:	智能气控座椅事业一部	部门:	发泡车间
职位:	发泡工艺工程师	申请类型:	申请
内容说明:	正司机座两侧翼增加硬质棉块,需对通风/非通风司机座发泡模具共2套进行修改!	审批人:	徐海峰,李宁,冯敬乾,周建,崔秀峰




审批记录

序号	审批人	步骤	审批意见	审批结果	审批时间
1	倪剑恒	发起		新建申请	2023/05/05 18:06:38
2	徐海峰	审批一		同意	2023/05/05 18:08:39
3	李宁	审批二		同意	2023/05/05 18:14:24
4	冯敬乾	审批三		同意	2023/05/05 18:41:15
5	周建	加签	辛工请帮忙确认此项目是否有预算,如无预算请走预算外至赵总。	前加签辛洪旺	2023/05/06 10:50:44
6	辛洪旺	加签		前加签同意	2023/05/06 13:11:10
7	周建	审批四		同意	2023/05/06 14:28:03
8	崔秀峰	审批五		同意	2023/05/06 16:30:57



工程变更申请书 (ECR)

GOLDRARE

变更申请时间	2023.5.5	车型代号	ESTD座椅	变更申请输入文件	ECR0009188
客户名称	北京福田戴姆勒有限公司	提出人	<input checked="" type="checkbox"/> 客户 <input type="checkbox"/> 公司 <input type="checkbox"/> 供应商	ECR编号	SIIT0013899/SIIT0011281
总成名称	通风格垫泡沫总成/非通风格垫泡沫总成			总成件号	/
零/部件名称	/			零/部件件号:	
项目阶段	<input type="checkbox"/> CT阶段 <input type="checkbox"/> D阶段 <input type="checkbox"/> E阶段 <input checked="" type="checkbox"/> R&P阶段 <input type="checkbox"/> MOP阶段			<input checked="" type="checkbox"/> 印刷件 <input type="checkbox"/> 采购件 <input type="checkbox"/> 外购件	
更改类型	<input checked="" type="checkbox"/> 设计 <input type="checkbox"/> 工艺 <input type="checkbox"/> 夹具 <input type="checkbox"/> 模具 <input type="checkbox"/> 试验\检测方法			<input type="checkbox"/> 原材料 <input type="checkbox"/> 重要二次配套 <input type="checkbox"/> 其他:	
更改原因	<input type="checkbox"/> 改进措施 <input type="checkbox"/> 预防措施 <input type="checkbox"/> A/E <input checked="" type="checkbox"/> 客户要求 <input type="checkbox"/> 其它			是否需要提交客户批准 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> N/A	
更改等级	<input type="checkbox"/> 被别2			<input checked="" type="checkbox"/> 被别3	<input type="checkbox"/> 被别1
变更申请前:	客户反馈座垫两侧翼无支撑, 较软。 非通风格垫泡沫总成  侧翼无支撑	重要的过程更改; 对客户而言该更改有明显的的外观变化		对产品成本、库存、质量成本等影响的更改, 对客户无直接影响	1. 文件、试验、工作流程等附带的更改 2. 内部流程或工艺更改 该更改对客户、产品成本或库存无影响
变更申请后:	座垫两侧翼增加再生棉, 修改座垫模具; 再生棉零件号: SHT0015763 (新开); 座垫版本升级图纸(A)版本改成(B)版本: 通风格垫泡沫总成: SHT0013899; 非通风格垫泡沫总成: SHT0011281;  通风格垫泡沫总成 				
验证\试验方式	<input checked="" type="checkbox"/> 样件验证 <input type="checkbox"/> 小批试验 <input type="checkbox"/> 内部试验 <input type="checkbox"/> 客户试验 <input type="checkbox"/> 客户试验/验证/装车 <input type="checkbox"/> 其他 ()			是否影响其它项目? (下列填写项目名称)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更实现方案	产品单件成本增加测算 护面变化成本增加测算 焊胎、工装、包装运输等更改费用 模具更改费用 检具更改费用 其他费用 总成本台成本 直接更改费用 库存管控通知 (工厂、供应商半成品和成品)	是否影响物流 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	批准后进行更改所需时间	是否影响制造过程 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
编制:	李亨	审核: (审核 ECR内容汇总并用并确定审批人员)	测量人: 周赛 2023.5.5		
项目审核(审核费用及周期):	徐进峰	副经理/技术总监批准	测量人: 周赛 2023.5.5		

注1. 工程变更申请及评审表的批准仅是同意启动变更的相关工作 (如验证、试验)。《工程变更通知书》才是官方的变更批准文件。

备注:

1. 变更申请: 需要单独上传变更前对比图片及原因验证报告; (文件命名为XXX项目变更前, XXX项目变更后)

2. ECR申请批准后, 完善对策验证报告上传; 流程流转至项目经理处, 发起ECN。



工作联系函



Of202305050011

基本信息

申请人:	倪剑恒	岗位:	
日期:	2023/05/05 18:02:56	申请人部门:	发泡车间
邮箱:	nijianheng@bjghrc.com	联系电话:	
标题:	H4-2.2正司机座 (通风/非通风) 修模		
编码:	GZLXH-20230505-092	申请人:	倪剑恒
组织架构:	智能气控座椅事业一部	部门:	发泡车间
职位:	发泡工艺工程师	申请类型:	申请
内容说明:	正司机座两侧翼增加硬质棉块, 需对通风/非通风司机座发泡模具共2套进行修改!	审批人:	徐海峰, 李宁, 冯敬乾, 周建, 崔秀峰

审批记录

序号	审批人	步骤	审批意见	审批结果	审批时间
1	倪剑恒	发起		新建申请	2023/05/05 18:06:38
2	徐海峰	审批一		同意	2023/05/05 18:08:39
3	李宁	审批二		同意	2023/05/05 18:14:24
4	冯敬乾	审批三		同意	2023/05/05 18:41:15
5	周建	加签	辛工请帮忙确认此项目是否有预算, 如无预算请走预算外至赵总。	前加签辛洪旺	2023/05/06 10:50:44
6	辛洪旺	加签		前加签同意	2023/05/06 13:11:10
7	周建	审批四		同意	2023/05/06 14:28:03
8	崔秀峰	审批五		同意	2023/05/06 16:30:57