



合同审批单

部门：	采购部		时间：	2023.6.20	
承办人：	程丽宇	联系人：		手机：	19831788630
合同内容概述	项目令号：		合同编号：		
	合同描述:施工合同		签约单位：黄骅市辉煌建筑队		
	<p>合同内容：总装厂门窗更换维修、发泡车间新建设备等工程； 合同金额：46920.8元； 结算方式：验收完成付90%，10%质保金。</p>				
部门意见	高永平				
总监意见	—				
财务总监	账目已核算清楚，合格合格合格。 本次无问题。 公可可 2023.6.20				
厂长意见					
批准领导意见					
总经理					

施工合同

发包方(简称甲方): 河北光华荣昌汽车部件有限公司

统一社会信用代码: 91130983077498644J

承包方(简称乙方): 黄骅市辉煌建筑队

统一社会信用代码: 92130983MA08BKGM00

甲乙双方经友好协商, 就甲方委托乙方进行 厂房门窗更换、发泡车间修建等 相关事宜, 为保护双方的合法权益, 结合工程的具体情况, 双方达成如下协议, 以资共同遵守。

一、工程概况

1. 施工地点: 河北光华荣昌汽车部件有限公司总装厂。

2. 施工内容: 见以下明细, 详见施工图纸。

序号	部门	维修项	承包商	含税 总金额(元)	备注
1	座椅车间	总装厂东侧窗户维修	辉煌建筑队	1596	
2	座椅车间	总装厂大门更换(3扇)	辉煌建筑队	7531	
3	发泡车间	悬挂链围栏改造	辉煌建筑队	325	
4	发泡车间	发泡线空调管道改造	辉煌建筑队	2794.5	
5	发泡车间	发泡线操作平台	辉煌建筑队	3142.8	较报价
6	发泡车间	脱模剂管线安装	辉煌建筑队	11990.7	降10%
7	发泡车间	新建喷消音蜡设备	辉煌建筑队	12439.8	
8	发泡车间	原喷胶设备改造及安装	辉煌建筑队	7101	
合计				46920.8	

3. 承包方式：包工包料。

4. 工期：自：2023年6月1日开工，至2023年6月30日竣工，工期30日。

二、工程价款及结算的约定

1. 工程总价款：46920.8元（含税），大写（人民币）：肆万陆仟玖佰贰拾元捌角整。

备注：供应（原材料）货物含增值税税额的价款（23727）元，不含增值税税额的价款（23015.19）元，税率/征收率（3%），增值税税额（711.81）元；提供（人工）服务含增值税税额的价款（23193.8）元，不含增值税税额的价款（22497.986）元，税率/征收率（3%），增值税税额（695.814）元。合同执行过程中，如国家税收政策或销售方增值税纳税人类别发生变化，增值税税率/征收率调整，双方将维持原不含增值税净价不变，并以原不含增值税净价为计税基础，按照调整后的税率/征收率相应调整本合同相关的价格，并按照规定就调整后的价格开具增值税专用发票。

2. 工程款付款方式：

甲方以电汇或商业汇票支付合同款给乙方。本合同不得由乙方以外的第三方向甲方开具增值税专用发票。乙方不得要求甲方向乙方以外的第三方支付相关款项。

乙方施工完毕经甲方验收合格，乙方提供等额工程款发票，甲方支付全部工程款的90%，即人民币42228.72元。其余4692.08元作为质量保证金，在工程质量保修期届满后，扣除乙方应支付的维修费、违约金等各项费用（如有），剩余部分在十个工作日内支付给乙方。

3. 工程质量保修期三年，保修期自竣工验收合格签章之日起算。

三、关于材料供应与施工过程的约定

1、乙方供应的材料、设备应符合国家标准、行业标准，符合设计和规范要求，并能满足甲方的使用目的。乙方应提供产品合格证明。产品如与设计规范要求不符，应重新采购符合要求的产品，并承担由此发生的费用。如乙方提供的材料、设备发生质量问题或规格差异，或与设计规范要求不符，由此造成工程损失的，责任由乙方承担。

2、在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程量时须提前与乙方联系，双方同意后，方能进行该项目的施工。由此影响竣工日期的，甲、乙双方另行商定竣工日期。

3、乙方按施工图纸要求组织施工，保质保量、按期完成施工任务。未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准，不得随意拆改原有建筑承重结构及各种共用设备管线。

四、安全文明施工

1. 乙方应遵守工程建设的安全生产有关管理规定，严格按照安全标准组织施工，要做好必要的安全防护措施。
2. 乙方须为从事危险作业的人员办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。对施工范围内的其他可能造成人员伤亡的场所和物品，乙方应设置明显的禁止吸烟、禁止火种、禁止游泳、禁止攀爬等安全警告标志。
3. 发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并报告甲方，同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。
4. 因乙方原因导致出现质量安全事故，由此造成的一切法律责任及损失均由乙方承担。如甲方因此承担赔偿责任或行政责任，甲方有权向乙方足额追偿。甲方并有权要求解除合同且不承担乙方因此而产生的任何费用和损失。

五、质量及验收标准

1. 工程质量及验收标准：合格；同时应达到或优于国家、地方、行业标准和规范，符合建设单位质量技术要求、设计要求、建设工程消防设施检测要求，并与工程验收标准一致。
2. 乙方无条件同意按甲方验收流程和验收标准进行验收。
3. 乙方施工内容应符合甲方验收标准，经甲、乙双方签字确认，正式验收合格日为整体工程的竣工日期。
4. 未经甲方验收的工程或结算前提交的竣工资料不完整的，甲方有权不予结算且不承担违约责任。

六、违约责任

1. 乙方施工能力、施工水平不能满足甲方质量、安全、进度等工程实施标准要求的，甲方可书面通知乙方限期进行整改；经两次整改通知后仍不能满足甲方工程实施标准要求的，视为乙方根本性违约，甲方有权要求乙方提前退场并解除本合同且不承担乙方因退场而发生的退场费、遣散费等任何费用；同时甲方有权就本项目重新发包，因此给甲方造成损失的，乙方需承担赔偿责任。
2. 在保修期内，乙方发生质保责任，如未按本合同约定及时予以保修处理的，每发生一次，乙方应承担违约金【 5000 】元，甲方有权从应付款项中扣除相应费用。乙方未履行质保义务，给甲方造成额外支出或损失且质保金金额不足以全额赔偿的，甲方有权向乙方足额追偿。

3. 乙方违反本合同约定的任一项合同义务或条款均应向甲方承担违约责任，除本合同特殊约定外，乙方应付违约金为本合同总金额的【2】%，甲方有权在结算时直接予以扣除；违约金不足以赔偿甲方损失的，乙方应向甲方承担全部损失（包括但不限于给甲方造成的工程逾期损失、验收不合格损失、安全事故赔偿支出损失、行政处罚损失、甲方维权产生的鉴定费、公证费、诉讼费、律师费、差旅费等）的足额赔偿责任。

七、纠纷处理方式

双方因本合同而发生的争议，应通过友好协商解决，如不能协商解决的，可将该争议提交甲方住所地人民法院解决。

八、合同经双方签字盖章后生效，双方必须严格遵守。

九、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。本合同未尽事宜，双方可以协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。如补充协议与本合同有不一致，以补充协议为准。

甲方：河北光华荣昌汽车部件有限公司

乙方：

(盖章)

(盖章)

法定代表人/授权代表签字：

法定代表人/授权代表签字：

年 月 日

年 月 日

工作联系函







通知

申请

报告

考核

主题：关于总装厂北门及东侧窗户的维修申请

<p>会 签 栏</p>	<p>公司领导：</p> <p>一、事件描述：</p> <p>当前总装厂北面大门因年久失修，现大门下方已无法固定，遇大风天气易前后摆动，且上方也已出现松动，存在安全隐患。（如图所示）</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <p>座椅车间最东侧外围正面窗户开始凹陷及松动，窗台底侧铁皮已掀开，雨水天气已开始出现漏水状态，存在极大安全隐患。（如图所示）</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <p>二、申请内容</p> <p>现申请对总装厂北面大门及东侧窗户进行维修处理，以保障车间安全。</p> <p style="text-align: right;">请领导给予批准</p>
<p>文件抄送：</p> <p>公司各部门</p> <p>2. 签字位置对应会签栏内文字上方</p>	
<p>发起部门： 座椅事业一部</p>	<p>编制： 米芝霖</p>
<p>审核： </p>	<p>批准： </p>

彩钢窗维修

1 蓝附件(彩板) 450元

2 结构胶 120元

3 人工费 900元

4 运输 80元

5 税 $1550 \times 3\% = 46.5$ 元

6 合计 1596.5元

新建大门 3扇 (25x4.5米)

= 1140元

1 40x60x20 方管 = 12支

= 120元 (小门料)

2 40 方管

= 2支

= 235.2元

3 白0.5彩板

84米

= 240元

4 蓝色附件

= 140元

5 吊轨 滑轮 合页

= 100元

6 耗材

7 运输

= 220元

8 人工费

= 3000元

9 税

$7312 \times \frac{3}{100} = 219.36$ 元

10 合计

7531元

注: 需公司提供叉车

- 发泡线操作单 (4套)

1.0 25x25 方管 = 20支 x 45元 = 900元

2 1.0mm 铁板 = 8张 x 90元 = 720元

3. 油漆 = 150元

4. 耗材、裁剪 = 100元

5 运输 = 120元

6 人工费 = 1400元

7 税 3390 x 3% = 102元

8 合计 = 3492元

= 悬挂链围框改造

1 人工费 = 300元

2 配件 = 25元

325元



前后摆

水天气

佳

发泥线空调管钱改送

- 1 中700x700风管1.6米 = 420元
- 2 40x80x1.8方管 4支 = 480元
- 3 600x600风管1.5米 = 200元
4. 600x500弯头 1个 = 95元
5. 百叶 1个 = 50元
- 6 耗材. 钉子. 胶 = 120元
- 7 运输 = 150元
- 8 人工费 = 1500元
- 9 税 $3015 \times 3\%$ = 90元
- 10 合计 = 3105元

新建喷漆消音蜡设备 (2套)

料)

1. 40方管 = 13支 \times 70% = 910元
2. 25方管 = 8支 \times 35% = 280元
3. 10镀锌板 = 2600元
4. ϕ 400 风机 2台 = 760元
5. ϕ 400 弯头 2个 = 160元
6. ϕ 400 止回阀 2个 = 120元
7. 12mm 镀锌板 = 600元
8. 折弯. 裁剪 = 150元
9. 运输 = 320元
10. 转盘托架 2个 = 180元
11. 耗材. 胶. 附件 = 280元
12. 人工费 = 520元

13. 安装费 = 1000元
14. ϕ 400 风管 5米 2套 = 650元
15. ϕ 400 弯头 2个 = 160元

16. 税 $13420 \times 3\% = 402元$
17. 合计 13822元

原喷胶设备改造及安装

1. $\phi 400$ 罗纹风管 30米 = 1950元
2. 异形三通 1个 = 245元
3. 竹度弯头 5个 = 400元
4. 5#镀锌用钢 3支 = 255元
5. 40方管 4支 = 320元
6. 12#镀锌板 2张 = 380元
7. $\phi 400$ 法兰 = 100元
8. 折弯、裁剪 = 120元
9. 运输 = 240元
10. 耗材 = 150元
11. 人工费 = 3500元
12. 税 $7660 \times 3\%$ = 230元
13. 合计 = 7890元



前后摆

水天气

佳

脱模剂管线安装

1 1寸焊管 20支 $\times 75 \frac{2}{5} = 1500 \text{元}$

2 $\phi 89$ 管 1支 $= 240 \text{元}$

3 管件 $= 350 \text{元}$

4 储罐小件 $\approx 600 \text{元}$ (如网购可不计)

5 材料支架 $= 350 \text{元}$

6 人工费(高空作业) $= 4500 \text{元}$

7 利润 $= 1000 \text{元}$

8 税 $8540 \times \frac{3}{100} = 256 \text{元}$

9 合计 8796元