



工作联系函



Of202305190003

基本信息

申请人:	吴孝伟	岗位:	
日期:	2023/05/19 11:49:11	申请人部门:	项目管理部
邮箱:	wuxiaowei@bjghrc.com	联系电话:	
标题:	M4中期改款滑轨长度及外形更改 (ECN)		
编码:	GZLXH-20230519-048	申请人:	吴孝伟
组织架构:	运营中心	部门:	项目管理部
职位:	项目工程师	申请类型:	报告
内容说明:	1、变更原因: 客户反映欧马可减震款座椅滑轨与车身地板皮干涉, 导致地板皮破损。查验后发现滑轨后限位挡点不准确, 与数据要求偏差5mm左右, 导致向后行程加大, 造成干涉。 2、变更申请后: 1.要求质量部门与滑轨供应商沟通, 控制其滑轨后限位挡点位置精度。2.将滑轨长度缩短7mm, 并切一个L型切口, 避免干涉。 3、ECR文件详见附件。	审批人:	辛洪旺, 钮丽丽

审批记录

序号	审批人	步骤	审批意见	审批结果	审批时间
1	吴孝伟	发起		新建申请	2023/05/19 11:52:24
2	辛洪旺	审批一	客户反馈质量问题整改项。	同意	2023/05/19 11:55:07
3	钮丽丽	加签		前加签冯永江	2023/05/22 12:06:46
4	冯永江	加签	同意, 批量前需再次装车验证, 以免有误	前加签同意	2023/05/22 13:56:04
5	钮丽丽	审批二		处理中	2023/05/19 11:55:23