

工作联系函

编号:

 申请 通知 通报 报告

关于模具车间委外加工申请

各位领导:

重汽 TX 焊胎工期要求 7 月 25 日组装完成, 模具车间线割加工能力无法满足工期, 特申请委外加工部分模板, 共 35 件。

(TX-SH7001586 两套焊胎)

请领导给予批准

编制:

邓春博

批准:

审核: