

# 光华荣昌汽车部件有限公司

## 会议纪要

编号: GHRC-2023-08-05

主题	G3 座椅项目会议		
时间	2023 年 8 月 25 日	地点	腾讯会议 639-607-782
会议方式	<input type="checkbox"/> 现场	<input checked="" type="checkbox"/> 电话会议	<input type="checkbox"/> 视频会议
主持: 连晓雨 记录: 连晓雨 签发:	出席人员: 连晓雨 梁东雷 王庆岭 孟凡玉 王熙龙 冯永江 冯敬乾 葛雁宇 李燕龙 刘文政 张令超 梅小飞		
总结:	针对目前项目涉及问题进行会议决策		
会议内容			
关于点送座椅速降按钮方案确认、电动座椅电检设备确认、DVP 面套到货确认、转盘晃动量整改样件确认			
序号	主要工作内容	责任人	时间节点
速降开关	速降按钮定为新开, 初步设计方案及技术要求确认并提交至王熙龙相关方案同步汇报于吉利客户	李燕龙 梅小飞	8/5
	速降开关供应商开发意向及预计费用周期确认 (浙江程逸、浙江明冠)	王熙龙	8/7
	速降开关技术状态锁定数据冻结 (并于吉利客户确认)	李燕龙	8/14
	速降开关零部件开发完成	吕孝滕	9/30
	电动座椅大罩壳 8 月 15 日启动模具开发、9 月 30 日完成模具开发	郜健康	9/30
电检设备	电动座椅电检设备开发, 同昌辉确认开发状态及需求	张令超	8/7
	按照会议需求, 采购 5 台大屏显示器用于营销推广需求	孙文杰	/
织物面套	DVP 实验所需织物面套要求 8 月 8 日发出	刘海英	8/8
	启动织物面料供应商 B 点资源开发	吕孝滕	8/30
转盘整改	供应商沧州啸宇提供转盘间隙整改完成后的样件	孟凡玉	8/9
模具开发	电动座椅冲压模具、焊接夹具定点 (组织赵总、冯总、葛总等采购委员会成员进行会议评价决策)	刘文政	8/7
主送: 梁东雷 孟凡玉 王熙龙 李燕龙 刘文政 张令超 梅小飞 刘海英 吕孝滕 郜健康			
抄送: 辛洪旺 冯敬乾 王庆岭 冯永江 葛雁宇 张晓峰 刘东明			
表单: No.GR-71-05-02 (A/0)		A4 (210mm×297mm)	