



# 工程变更通知书 (ECN)

变更申请时间	2023/9/26	项目代码/名称	H4-2.2	ECR编号	ECR0009787	变更紧急度	C类		
客户名称	北京福田戴姆勒	提出人	<input type="checkbox"/> 客户 <input checked="" type="checkbox"/> 公司 <input type="checkbox"/> 供应商	ECN编号	ECN0005103				
总成名称	见变更内容			总成件号/QAD号	见变更内容				
零/部件名称				零/部件件号/QAD号					
项目阶段	<input type="checkbox"/> PCP 阶段 <input type="checkbox"/> ED 阶段 <input type="checkbox"/> ET 阶段 <input type="checkbox"/> PT 阶段 <input checked="" type="checkbox"/> SOP 阶段	变更零件类型		<input checked="" type="checkbox"/> 自制件 <input type="checkbox"/> 采购件 <input type="checkbox"/> 外协件					
更改类型	<input checked="" type="checkbox"/> 设计 <input type="checkbox"/> 工艺 <input type="checkbox"/> 模具 <input type="checkbox"/> 夹具 <input type="checkbox"/> 检具 <input type="checkbox"/> 试验\检测方法 <input type="checkbox"/> 原材料 <input type="checkbox"/> 重要二次配套 <input type="checkbox"/> 其他:								
更改原因	<input type="checkbox"/> 改进措施 <input type="checkbox"/> 预防措施 <input type="checkbox"/> VA/VE <input checked="" type="checkbox"/> 客户要求 <input type="checkbox"/> 其它			是否需提交客户批准 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> N/A					
更改等级	<input type="checkbox"/> 级别1		<input type="checkbox"/> 级别2		<input checked="" type="checkbox"/> 级别3		<input type="checkbox"/> 级别4		
	较大的更改: 该更改将影响产品的外形、安装或功能		重要的过程更改: 对客户而言该更改有明显的外观变化		对产品成本、库存、质量成本等影响的更改,对客户无直接影响		1. 文件、试验、工作流程等附带的更改 2. 内部流程或工艺更改 该更改对客户、产品成本或库存无影响		
变更申请内容	变更申请前: 目前供货的H4-2.2座椅座垫与靠背的硬度都为220-270N.涉及以下零件号:  驾驶员靠背泡沫总成(通风)零件号: SHT0013900 驾驶员靠背泡沫总成(非通风)零件号: SHT0013908 驾驶员靠背泡沫总成(EST通风)零件号: SHT0015761 驾驶员靠背泡沫总成(EST非通风)零件号: SHT0015762 通风坐垫泡沫总成零件号: SHT0013899 非通风坐垫泡沫总成零件号: SHT0011281			变更申请后: 依客户DVP试验大纲要求更改硬度,采用40%的压陷硬度,靠背为(245±25)N,座垫为(320-350)N.					
				是否影响其它项目? (下列填写项目名称)		<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
验证\试验方式		<input checked="" type="checkbox"/> 样件验证 <input type="checkbox"/> 小批试装 <input type="checkbox"/> 需路试 <input type="checkbox"/> 内部试验 <input type="checkbox"/> 委外试验 <input type="checkbox"/> 客户试验/验证/装车 <input type="checkbox"/> 其他( )			是否影响制造过程		<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
					北奔H20项目/长春J6P经典版项目				
是否影响物流		<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		批准后进行更改所需时间		15个工作日			
主送单位	研究院各部门、各工厂部门								
发放部门	<input checked="" type="checkbox"/> 制造厂 <input type="checkbox"/> 财务部 <input type="checkbox"/> 前期采购部 <input type="checkbox"/> 营销部 <input type="checkbox"/> 物流部 <input checked="" type="checkbox"/> 质量部 <input checked="" type="checkbox"/> 前期质量部 <input checked="" type="checkbox"/> 工艺部 <input checked="" type="checkbox"/> 产品开发部 <input type="checkbox"/> 供应商 <input type="checkbox"/> 其它_____								
库存品处理方案									
涉及产品状态	数量	责任人	处理方案	责任人	完成时间				
工厂库存			自然消耗过渡						
供应商库存									
公司成品									
公司半成品									
供应商产品									
供应商半成品									
工程变更批准日期 (新状态执行时间)		2023年10月7日		产品切换日期 (新/老状态切换时间)		2023年10月20日			
需要变更的资料(影响PPAP资料)									
文件名称	责任人	要求完成时间	文件名称	责任人	完成时间				
<input type="checkbox"/> 工艺BOM			<input type="checkbox"/> 作业指导书						
<input type="checkbox"/> BOM			<input type="checkbox"/> 过程流程图						
<input checked="" type="checkbox"/> 2D图纸	李宁	已完成	<input type="checkbox"/> DFMEA						
<input type="checkbox"/> 3D数据			<input type="checkbox"/> PFMEA						
<input type="checkbox"/> 供应商技术协议			<input type="checkbox"/> 特殊特性清单						
<input type="checkbox"/> 价格协议/采购BOM			<input type="checkbox"/> MSA						
<input checked="" type="checkbox"/> 控制计划	倪剑恒	10月20日	<input type="checkbox"/> Ppk						
<input checked="" type="checkbox"/> 检验指导书	倪剑恒	10月20日	<input type="checkbox"/> 模具维修						
<input type="checkbox"/> PSW文件			<input type="checkbox"/> 模具焊接夹具开发						
编制	徐海峰		审核	批准					