





工程变更通知书 (ECN)

变更申请时间	2023/10/8	项目代码/名称	ZY2207	ECR编号	ECR0009726	变更紧急度	C类
客户名称	吉利	提出人	<input checked="" type="checkbox"/> 客户 <input type="checkbox"/> 公司 <input type="checkbox"/> 供应商	ECN编号	ECN0005121		
总成名称	G3高配主驾靠背焊接扶手总成 G3低配主驾靠背焊接扶手总成 G3高配副驾靠背焊接扶手总成 G3中配副驾靠背焊接扶手总成 G3低配副驾靠背焊接扶手总成 G3电动靠背靠背焊接扶手总成			总成件号/QAD号	SHT0016512 SHT0016513 SHT0016514 SHT0016515 SHT0016516 SHT0016517		
零/部件名称	G3扶手支架总成			零/部件件号/QAD号	SHT0016518		
项目阶段	<input type="checkbox"/> PCP 阶段 <input type="checkbox"/> ED 阶段 <input checked="" type="checkbox"/> ET 阶段 <input type="checkbox"/> PT 阶段 <input type="checkbox"/> SOP 阶段			变更零件类型	<input checked="" type="checkbox"/> 自制件 <input type="checkbox"/> 采购件 <input type="checkbox"/> 外协件		
更改类型	<input checked="" type="checkbox"/> 设计 <input type="checkbox"/> 工艺 <input type="checkbox"/> 模具 <input type="checkbox"/> 夹具 <input type="checkbox"/> 检具 <input type="checkbox"/> 试验\检测方法 <input type="checkbox"/> 原材料 <input type="checkbox"/> 重要二次配套 <input checked="" type="checkbox"/> 其他:						
更改原因	<input checked="" type="checkbox"/> 改进措施 <input type="checkbox"/> 预防措施 <input type="checkbox"/> VA/VE <input checked="" type="checkbox"/> 客户要求 <input type="checkbox"/> 其它			是否需提交客户批准	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> N/A		
更改等级	<input type="checkbox"/> 级别1		<input type="checkbox"/> 级别2		<input checked="" type="checkbox"/> 级别3		<input type="checkbox"/> 级别4
	较大的更改: 该更改将影响产品的外形、安装或功能		重要的过程更改: 对客户而言该更改有明显的外观变化		对产品成本、库存、质量成本等影响的更改, 对客户无直接影响		1. 文件、试验、工作流程等附带的更改 2. 内部流程或工艺更改 该更改对客户、产品成本或库存无影响
变更申请内容	1、客户装车后反馈座椅最后位置, 倾角最上时, 扶手收纳状态与卧铺小桌板干涉, 客户试装验证后变更扶手高度。			1、扶手高度向上抬升25mm, 经客户评审已通过, 客户变更通知已下发, 需要我司增加扶手焊接工序, 在座椅靠背总成焊接完成后增加一步扶手支架焊接, 新增扶手支架图号SHT0016518。			
	 变更前			 变更后			
是否影响其它项目? (下列填写项目名称)				<input type="checkbox"/> 是		<input checked="" type="checkbox"/> 否	
验证\试验方式		<input type="checkbox"/> 样件验证 <input type="checkbox"/> 小批试装 <input type="checkbox"/> 需路试 <input type="checkbox"/> 内部试验 <input type="checkbox"/> 委外试验 <input type="checkbox"/> 客户试验/验证/装车 <input type="checkbox"/> 其他 ()				是否影响制造过程 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
是否影响物流				<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		批准后进行更改所需时间	
				10个工作日			
主送单位	研究院各部门、各工厂部门						
发放部门	<input checked="" type="checkbox"/> 制造厂 <input type="checkbox"/> 财务部 <input checked="" type="checkbox"/> 前期采购部 <input type="checkbox"/> 营销部 <input type="checkbox"/> 物流 <input checked="" type="checkbox"/> 质量 <input checked="" type="checkbox"/> 前期质量部 <input checked="" type="checkbox"/> 工艺 <input checked="" type="checkbox"/> 产品开发 <input checked="" type="checkbox"/> 供应 <input type="checkbox"/> 其它_____						
库存品处理方案							
涉及产品状态	数量	责任人	处理方案			责任人	完成时间
供应商库存							
工厂库存			骨架发泡不涉及库存问题, 面套河北试制库存10件, 正常过度使用				
公司成品							
供应商产品							
供应商半成品							
工程变更批准日期 (新状态执行时间)		2023年10月8日			产品切换日期 (新/老状态切换时间)		2023年11月10日
需要变更的资料 (影响PPAP资料)							
文件名称	责任人	要求完成时间	文件名称	责任人	完成时间		
<input checked="" type="checkbox"/> 工艺BOM	王婷	已完成	<input checked="" type="checkbox"/> 作业指导书	郭煜	10月20日		
<input checked="" type="checkbox"/> BOM	李燕龙	已完成	<input checked="" type="checkbox"/> 过程流程图	郭煜	10月20日		
<input checked="" type="checkbox"/> 2D图纸	李燕龙	已完成	<input type="checkbox"/> DFMEA				
<input checked="" type="checkbox"/> 3D数据	李燕龙	已完成	<input type="checkbox"/> PFMEA				
<input type="checkbox"/> 供应商技术协议			<input type="checkbox"/> 特殊特性清单				
<input type="checkbox"/> 价格协议/采购BOM			<input type="checkbox"/> MSA				
<input checked="" type="checkbox"/> 控制计划	林涛	10月18日	<input type="checkbox"/> Ppk				
<input checked="" type="checkbox"/> 检验指导书	林涛	10月18日	<input type="checkbox"/> 其它1				
<input type="checkbox"/> PSW文件			<input type="checkbox"/> 模具采购合同/维修协议				
编制	连晓雨10/8	审核	批准				



工作联系函



Of202310080014

基本信息

申请人:	连晓雨	岗位:	
日期:	2023/10/08 16:31:41	申请人部门:	项目管理部
邮箱:	lianxiaoyu@bjghrc.com	联系电话:	
标题:	G3设计变更通知书会签申请: ECN0005121-G3座椅扶手上移设计变更通知书ZY2207		
编码:	GZLXH-20231008-126	申请人:	连晓雨
组织架构:	项目管理部	部门:	项目管理部
职位:	项目专员	申请类型:	申请
内容说明:	各位领导: 本次申请为G3靠背扶手上移25mm设计变更通知书会签申请 (1. 发泡修模(已完成) 2. 新增靠背骨架扶手支架焊接焊胎 3. 靠背面套扶手孔位变更) 附件1: 本次给客户的报价明细, 合计52500元, 明细见附件 附件2: 营销输入 附件3: 设计变更方案及申请 附件4: 本次申请签字的ECN0005121-G3扶手上移的设计变更通知书 以上请领导审阅签批	审批人:	辛洪旺,冯永江

审批记录

序号	审批人	步骤	审批意见	审批结果	审批时间
1	连晓雨	发起		新建申请	2023/10/08 16:42:21
2	连晓雨	发起		撤回	2023/10/08 16:43:38
3	连晓雨	发起		同意	2023/10/08 16:44:52
4	辛洪旺	审批一	同意: 客户支付变更费用, 营销已邮件输入启动变更的指令。	同意	2023/10/08 16:49:09
5	冯永江	审批二		同意	2023/10/08 17:00:21