



工作联系函



Of202309250014

基本信息

申请人:	徐海峰	岗位:	
日期:	2023/09/25 15:21:03	申请人部门:	项目管理部
邮箱:	xuhaifeng@bjghrc.com	联系电话:	
标题:	开模指令		
编码:	GZLXH-20230925-121	申请人:	徐海峰
组织架构:	项目管理部	部门:	项目管理部
职位:	项目工程师	申请类型:	申请
内容说明:	<p>福田A6项目客户要求11月30日交付C样件，项目开发工作优先安排4种底支架总成板件模具开发，共涉及14种板件模具，要求10月10日前提交供应商模具开发计划并于11月10日提供5份合格样件。福田A6项目24年8月份量产，为节省成本，分两步开发模具，先开发成型模具，落料及冲孔模具暂不开发。根据客户输入C样件订单预计100辆份，将在模具厂打件100台份样品。剩余落料及冲孔模具预计在24年3月份启动。预算支出项目：ZY2248-福田A6项目。</p>	审批人:	辛洪旺,冯永江,赵月强

审批记录

序号	审批人	步骤	审批意见	审批结果	审批时间
1	徐海峰	发起		新建申请	2023/09/25 15:27:49
2	辛洪旺	审批一	开模分总成及零件3D数据，必须经过冯总评审并确认具备开模条件，方可下发开模指令。询价及开发计划可以让先行展开。	同意	2023/09/25 15:44:30
3	冯永江	加签	此申请等A6开模专题会评价完之后再启动	前加签徐海峰	2023/09/25 16:16:32
4	徐海峰	加签	供应商招标选定方昕易通，选材使用590，建议成型模具完成后使用440材料进行验证；	前加签同意	2023/09/25 17:24:51
5	冯永江	审批二		同意	2023/09/25 18:02:49
6	赵月强	审批三		同意	2023/09/25 18:36:54