





工程变更通知书 (ECN)

变更申请时间	2023/10/29	项目代码/名称	ZY2207	ECR编号	ECR0009848	变更紧急度	C类	
客户名称	吉利	提出人	<input checked="" type="checkbox"/> 客户 <input type="checkbox"/> 公司 <input type="checkbox"/> 供应商	ECN编号	ECN0005142			
总成名称	/			总成件号/QAD号	/			
零/部件名称	G3左滑轨本体 G3右滑轨本体			零/部件件号/QAD号	SHT0016395 SHT0016396			
项目阶段	<input type="checkbox"/> PCP 阶段 <input type="checkbox"/> ED 阶段 <input checked="" type="checkbox"/> ET 阶段 <input type="checkbox"/> PT 阶段 <input type="checkbox"/> SOP 阶段			变更零件类型	<input type="checkbox"/> 自制件 <input checked="" type="checkbox"/> 采购件 <input type="checkbox"/> 外协件			
更改类型	<input checked="" type="checkbox"/> 设计 <input type="checkbox"/> 工艺 <input type="checkbox"/> 模具 <input type="checkbox"/> 夹具 <input type="checkbox"/> 检具 <input type="checkbox"/> 试验\检测方法 <input type="checkbox"/> 原材料 <input type="checkbox"/> 重要二次配套 <input checked="" type="checkbox"/> 其他:							
更改原因	<input type="checkbox"/> 改进措施 <input type="checkbox"/> 预防措施 <input type="checkbox"/> VA/VE <input checked="" type="checkbox"/> 客户要求 <input type="checkbox"/> 其它			是否需提交客户批准	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> N/A			
更改等级	<input type="checkbox"/> 级别1		<input type="checkbox"/> 级别2		<input checked="" type="checkbox"/> 级别3		<input type="checkbox"/> 级别4	
	较大的更改: 该更改将影响产品的外形、安装或功能		重要的过程更改: 对客户而言该更改有明显的外观变化		对产品成本、库存、质量成本等影响的更改, 对客户无直接影响		1. 文件、试验、工作流程等附带的更改 2. 内部流程或工艺更改 该更改对客户、产品成本或库存无影响	
变更申请内容	变更申请前: 客户为了增加底支架边界距离上车扶手距离, 将底支架焊接总成前端外形向后移动50mm, 配合底支架修改滑轨下滑轨减短50mm			变更申请后: 滑轨下滑轨向后剪短50mm, 新增长圆孔, 作为滑轨前安装点, 原有长滑轨还保留; 变更后原H6装配工装无法借用, 需要配合开发新工装				
								
			是否影响其它项目? (下列填写项目名称)		<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否			
验证\试验方式		<input type="checkbox"/> 样件验证 <input type="checkbox"/> 小批试装 <input type="checkbox"/> 需路试 <input type="checkbox"/> 内部试验 <input type="checkbox"/> 委外试验 <input type="checkbox"/> 客户试验/验证/装车 <input type="checkbox"/> 其他 ()				是否影响制造过程		<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否影响物流			<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		批准后进行更改所需时间		50个工作日	
主送单位	研究院各部门、各工厂部门							
发放部门	<input checked="" type="checkbox"/> 制造厂 <input type="checkbox"/> 财务部 <input checked="" type="checkbox"/> 前期采购部 <input type="checkbox"/> 营销部 <input type="checkbox"/> 物流 <input checked="" type="checkbox"/> 质量 <input checked="" type="checkbox"/> 前期质量部 <input checked="" type="checkbox"/> 工艺 <input checked="" type="checkbox"/> 产品开发 <input checked="" type="checkbox"/> 供应 <input type="checkbox"/> 其它_____							
库存品处理方案								
涉及产品状态	数量	责任人	处理方案	责任人	完成时间			
供应商库存								
工厂库存								
公司成品								
供应商产品								
供应商半成品								
工程变更批准日期 (新状态执行时间)		2023年11月1日		产品切换日期 (新/老状态切换时间)		2023年12月31日		
需要变更的资料 (影响PPAP资料)								
文件名称	责任人	要求完成时间	文件名称	责任人	完成时间			
<input checked="" type="checkbox"/> 工艺BOM	王婷	10月31日	<input type="checkbox"/> 作业指导书					
<input checked="" type="checkbox"/> BOM	李燕龙	已完成	<input type="checkbox"/> 过程流程图					
<input checked="" type="checkbox"/> 2D图纸	李燕龙	已完成	<input type="checkbox"/> DFMEA					
<input checked="" type="checkbox"/> 3D数据	李燕龙	已完成	<input type="checkbox"/> PFMEA					
<input type="checkbox"/> 供应商技术协议			<input type="checkbox"/> 特殊特性清单					
<input type="checkbox"/> 价格协议/采购BOM			<input type="checkbox"/> MSA					
<input checked="" type="checkbox"/> 控制计划	林涛	11月15日	<input type="checkbox"/> Ppk					
<input checked="" type="checkbox"/> 检验指导书	林涛	11月15日	<input type="checkbox"/> 其它1					
<input type="checkbox"/> PSW文件			<input type="checkbox"/> 模具采购合同/维修协议					
编制	连晓雨 10.30		审核			批准		



工作联系函



Of202310300011

基本信息

申请人:	连晓雨	岗位:	
日期:	2023/10/30 16:47:19	申请人部门:	项目管理部
邮箱:	lianxiaoyu@bjghrc.com	联系电话:	
标题:	会签申请: ECN0005142-G3标配滑轨下轨减少50mm设计变更		
编码:	GZLXH-20231030-113	申请人:	连晓雨
组织架构:	项目管理部	部门:	项目管理部
职位:	项目专员	申请类型:	申请
内容说明:	各位领导: 附件为吉利客户新增设计变更; 新增滑轨1种状态(在现有滑轨基础上下轨减少50mm), 滑轨厂家明芳报价预计167000元, 由于滑轨变更, 产线托排需要重新制作, 根据线体原厂家报价, 底座模块化线投入费用3.6万元, 整椅组装线2万元, 共涉及费用投入预计5.6万元 客户支付设变费用, 我司营销已完成商务洽谈, 要求立即启动开发工作;	审批人:	辛洪旺,冯永江

审批记录

序号	审批人	步骤	审批意见	审批结果	审批时间
1	连晓雨	发起		新建申请	2023/10/30 16:53:42
2	连晓雨	发起		撤回	2023/10/30 17:12:00
3	连晓雨	发起		同意	2023/10/30 17:13:15
4	辛洪旺	加签	请补充营销确认此笔费用的相关输入(邮件截图也可以)	前加签连晓雨	2023/10/30 17:49:17
5	连晓雨	加签	已补充附件截图	前加签同意	2023/10/30 18:37:10
6	辛洪旺	审批一		同意	2023/10/31 09:48:45
7	冯永江	审批二		同意	2023/10/31 14:16:46