

 样件采购/制作申请单(外部采购)		表单编号	GR-61-00-233(A/1)							
		纸张	A4(210×297)							
		顺序号	PRR-2254-PT03							
项目名称: 福田大黄蜂项目		编制/日期								
项目编码: ZY2254		审核/日期								
需求场地: 北京光华荣昌汽车部件有限公司		批准/日期								
订单输入: 福田大黄蜂项目客户要求4月20日具备量产条件, 现新开件供应商定点完成, 为追赶进度, 同步进行OTS件及小批量试装10辆份座椅, 要求4月13日前交付; 技术对接人: 张甲 15028210325, 收货地址: 河北光华荣昌 收货人: 史义红 13313172135										
序号	零件号	零件名称	单件定额 (a)	需求订单数量 (b)	定额数量 (c=a*b)	预计损耗量 (d)	计划采购量 (e=c+d)	单位	供应商信息	
1	SHT0015426	头枕面套总成	2	10	20	0	20	件	青岛福基纺织有限公司 要求到货时间: 4月15日 收货地址: 河北光华荣昌	
2	SHT0015435	驾驶员坐垫面套总成	2	10	20	0	20	件		
3	SHT0015428	靠背面套总成	1	10	10	0	10	件		
4	SHT0015425	座垫面套总成	1	10	10	0	10	件		
5	SHT0015552	驾驶员主边调角器总成	1	10	10	0	10	件	江苏力乐 要求到货时间: 4月15日 收货地址: 河北光华荣昌	
6	SHT0012319	副驾驶员主边调角器	1	10	10	0	10	件		
7	SHT0015610	右下连接板总成	1	10	10	0	10	件	黄骅市成卓汽车部件厂 要求到货时间: 4月13日 收货地址: 河北光华荣昌	
8	SHT0011638	下框横梁	1	10	10	0	20	件	黄骅市再兴汽车配件有限公司 要求到货时间: 4月13日 收货地址: 河北光华荣昌	
9	SHT0015418	插座安装钣金	1	10	10	0	20	件		
10	SHT0015421	左安装支架	1	10	10	0	20	件		
11	SHT0015423	右安装支架	1	10	10	0	20	件	沧州智凯金属制品有限公司 要求到货时间: 4月13日 收货地址: 河北光华荣昌	
12	SHT0015730	前部安装板	1	10	10	0	10	件		
13	SHT0015731	后部安装板	1	10	10	0	10	件	海兴中盛弹簧有限公司 要求到货时间: 4月13日 收货地址: 河北光华荣昌	
14	SHT0014967	横支撑钢丝	1	10	10	0	10	件		
15	SHT0014968	左侧翼支撑钢丝	1	10	10	0	10	件		
16	SHT0014969	右侧翼支撑钢丝	1	10	10	0	10	件		
17	SHT0014970	泡沫扣片钢丝	1	10	10	0	10	件		
18	SHT0014972	高度支撑钢丝	1	10	10	0	10	件		
19	SHT0014973	泡沫前端撑型钢丝	1	10	10	0	10	件		
20	SHT0014974	泡沫后扣片钢丝	1	10	10	0	10	件	日照连成 要求到货时间: 4月15日 收货地址: 河北光华荣昌	
21	SHT0012292	头枕泡沫总成	2	10	20	0	20	件		
22	SHT0012890	靠背纸板	2	10	20	0	20	件	长春天利得 要求到货时间: 4月15日 收货地址: 河北光华荣昌	
23	SHT0015604	副驾驶员座椅锁扣	1	10	10	0	10	件		
24	SHT0015603	驾驶员座椅锁扣(带报警)	1	10	10	0	10	件		
备注: a-单件定额: 即每一个产品该零件定额数量是几个; b-需求订单数量: 此次项目组需求装配几份量产品; c-定额数量: 装配所需求的产品份量需要此零件的数量。c=a*b d-预计损耗量: 预计在装配这几量份的产品, 会产生不合格的该零件数量; e-计划采购量: 此次采购的总数量, 即定额数量c+预计损耗量d之和。E=c+d										



工作联系函



Of202303270004

基本信息

申请人：	徐海峰	岗位：	
日期：	2023/03/27 11:04:42	申请人部门：	项目管理部
邮箱：	xuhaifeng@bjghrc.com	联系电话：	
标题：	大黄蜂项目OTS件及小批量试装		
编码：	GZLXH-20230327-048	申请人：	徐海峰
组织架构：	工程研究院	部门：	项目管理部
职位：	项目工程师	申请类型：	申请
内容说明：	福田大黄蜂项目客户要求4月20日具备量产条件，现新开件供应商定点完成，为追赶进度，同步进行OTS件及小批量试装10辆份座椅，要求4月13日前交付；	审批人：	白桦,辛洪旺,崔秀峰,周建,刘海英

审批记录

序号	审批人	步骤	审批意见	审批结果	审批时间
1	徐海峰	发起		新建申请	2023/03/27 11:08:00
2	白桦	审批一		同意	2023/03/27 11:16:16
3	辛洪旺	审批二	3台份用于OTS认可，2台份用于更换前期的展车样件，5台份用于PPV装车。	同意	2023/03/27 11:31:21
4	崔秀峰	审批三		同意	2023/03/27 13:55:27
5	周建	审批四		同意	2023/03/28 11:23:23
6	刘海英	审批五	收到	同意	2023/03/28 11:51:51