



工作联系函



Of202403290001

基本信息

| | | | |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|
| 申请人: | 刘文政 | 岗位: | |
| 日期: | 2024/03/29 08:26:43 | 申请人部门: | 前期采购科 |
| 邮箱: | liuwenzheng@bjghrc.com | 联系电话: | |
| 标题: | B41V变更LOGO灯价格申请 | | |
| 编码: | GZLXH-20240329-012 | 申请人: | 刘文政 |
| 组织架构: | 运营管理部 | 部门: | 前期采购科 |
| 职位: | 采购工程师 | 申请类型: | 申请 |
| 内容说明: | 领导好: 接我司销售白桦总通知, 北汽B41V-E02海外版启动开发工作, 项目这边需要采购跟供应商赛朗斯顺利进行对接商务, 以免影响后期开发工作。此次海外版为新开发零件, 非设变, 主要变更为Logo灯图案变更: “北京”标更改为“BAIC”, 使用激光刻印方案。附件为北汽对图案的技术要求, 图纸上只是投影变更为: BAIC, 其余技术要求沿用。原产品为塞朗斯开发, 此次变更开发费含税4240元, 含税6个点, 开发周期15天。以上请领导审批! | 审批人: | 葛雁宇,冯永江,杨光环,赵月强 |

审批记录

| 序号 | 审批人 | 步骤 | 审批意见 | 审批结果 | 审批时间 |
|----|-----|-----|------|------|---------------------|
| 1 | 刘文政 | 发起 | | 新建申请 | 2024/03/29 08:29:10 |
| 2 | 葛雁宇 | 审批一 | | 同意 | 2024/03/29 17:23:06 |
| 3 | 冯永江 | 审批二 | | 同意 | 2024/03/29 17:41:12 |
| 4 | 杨光环 | 审批三 | | 同意 | 2024/04/01 15:38:09 |
| 5 | 赵月强 | 审批四 | | 同意 | 2024/04/03 17:21:48 |