






工程变更申请书 (ECR)

变更申请时间	2024.03.27	车型代号	吉利G3	变更申请输入文件	
客户名称	吉利	提出人	<input type="checkbox"/> 客户 <input checked="" type="checkbox"/> 公司 <input type="checkbox"/> 供应商	ECR编号	ECR0010304
总成名称	驾驶室座椅总成 乘客单人座椅总成 (副驾)			总成件号	SHT0015171/5172/5524 SHT0015173/5525/5526
零/部件名称	主驾驶速降开关按钮帽 副驾驶速降开关按钮帽			零/部件件号:	SHT0015242 SHT0015243
项目阶段	<input type="checkbox"/> PCT 阶段 <input type="checkbox"/> ED 阶段 <input type="checkbox"/> ET 阶段 <input type="checkbox"/> PT 阶段 <input checked="" type="checkbox"/> SOP 阶段			变更零件类型	<input type="checkbox"/> 自制件 <input checked="" type="checkbox"/> 采购件 <input type="checkbox"/> 外协件
更改类型	<input checked="" type="checkbox"/> 设计 <input type="checkbox"/> 工艺 <input checked="" type="checkbox"/> 模具 <input type="checkbox"/> 夹具 <input type="checkbox"/> 检具 <input type="checkbox"/> 试验\检测方法 <input type="checkbox"/> 原材料 <input type="checkbox"/> 重要二次配套 <input type="checkbox"/> 其他:				
更改原因	<input checked="" type="checkbox"/> 改进措施 <input type="checkbox"/> 预防措施 <input type="checkbox"/> VA/VE <input type="checkbox"/> 客户要求 <input type="checkbox"/> 其它			是否需提交客户批准	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> N/A
更改等级	<input type="checkbox"/> 级别1		<input type="checkbox"/> 级别2		<input checked="" type="checkbox"/> 级别3
	<input type="checkbox"/> 级别4				
	较大的更改: 该更改将影响产品的外形、安装或功能		重要的过程更改: 对客户而言该更改有明显的外观变化		对产品成本、库存、质量成本等影响的更改, 对客户无直接影响

变更申请内容	变更申请前:	变更申请后:
	<p>SHT0015242_B 主驾驶速降开关按钮帽</p>  <p>SHT0015243_A 副驾驶速降开关按钮帽</p> 	<p>SHT0015242_C 主驾驶速降开关按钮帽</p> <p>1、凹槽筋板厚度由2变为2.7 高度由1.5变为2; 2、增加一支撑用加强筋;</p> <p>SHT0015243_B 副驾驶速降开关按钮帽</p>  <p>是否影响其它项目? (下列填写项目名称) <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否</p>

验证\试验方式	<input checked="" type="checkbox"/> 样件验证 <input checked="" type="checkbox"/> 小批试装 <input type="checkbox"/> 需路试 <input type="checkbox"/> 内部试验 <input type="checkbox"/> 委外试验 <input type="checkbox"/> 客户试验/验证/装车 <input type="checkbox"/> 其他 ()	是否影响制造过程	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
---------	--	----------	--

是否影响物流	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	批准后进行更改所需时间	10天
--------	---	-------------	-----

变更实现方案	产品单件成本增加测算		测算部门:	采购/前期采购部	测算人:	
	护面变化成本增加测算		测算部门:	造型部	测算人:	
	焊胎、工装、包装运输等更改费用		测算部门:	工艺部	测算人:	
	模具更改费用		测算部门:	模具科	测算人:	
	检具更改费用		测算部门:	前期质量部	测算人:	
	其他费用		测算部门:	产品开发部	测算人:	
	总成单台成本					
	直接更改费用					
库存管控通知 (工厂、供应商半成品和成品)		测算部门:	工厂物料管理部门	测算人:		

编制:	徐凤 2024.3.28	审核: (审核 ECR 内容汇总费用并确定审批人员)	批准:	张照峰 2024.4.9
-----	--------------	----------------------------	-----	--------------

项目审核 (审核费用及周期):		副总经理/技术总监 批准	张照峰 2024.4.9
-----------------	--	--------------	--------------

注1. 工程变更申请及评审表的批准仅是同意启动变更的相关工作 (如验证、试验)。《工程变更通知书》才是官方的变更批准文件。

备注:
1. 变更申请: 需要单独上传变更前对比图片及原因验证报告; (文件命名为XXX项目变更前, XXX项目变更后)
2. ECR申请批准后, 完善对策验证报告上传; 流程流转至项目经理处, 发起ECN。