



# 工程变更申请书 (ECR)

变更申请时间	2024.05.17	项目代码/名称	ZY2248	变更申请输入文件	/	变更紧急度	A类
客户名称	北京福田戴姆勒汽车有限公司	提出人	<input type="checkbox"/> 客户 <input checked="" type="checkbox"/> 公司 <input type="checkbox"/> 供应商	ECR编号	ECR0010423		
总成名称	驾驶员座椅总成/驾驶员座椅总成/驾驶员座椅总成/驾驶员座椅总成 副驾驶员座椅总成/副驾驶员座椅总成/副驾驶员座椅总成			总成件号/QAD号	A668100000004/A668100000010/A668100000023/A668100000026 A668100000006/A668100000011/A668100000025		
零/部件名称	主驾标配靠背泡沫总成/主驾高配靠背泡沫总成 副驾驶员座椅靠背泡沫总成/副驾驶员座椅靠背泡沫总成			零/部件件号/QAD号	SIIT0016089/SIIT0016090 SIIT0016196/SIIT0016692		
项目阶段	<input type="checkbox"/> PCP 阶段 <input checked="" type="checkbox"/> ED 阶段 <input type="checkbox"/> ET 阶段 <input type="checkbox"/> PT 阶段 <input type="checkbox"/> SOP 阶段	变更零件类型			<input checked="" type="checkbox"/> 自制件	<input type="checkbox"/> 采购件	<input type="checkbox"/> 外协件
更改类型	<input checked="" type="checkbox"/> 设计 <input type="checkbox"/> 工艺 <input checked="" type="checkbox"/> 模具 <input type="checkbox"/> 夹具 <input type="checkbox"/> 检具 <input type="checkbox"/> 试验\检测方法 <input type="checkbox"/> 原材料 <input type="checkbox"/> 重要二次配套 <input type="checkbox"/> 其他:						
更改原因	<input checked="" type="checkbox"/> 改进措施 <input checked="" type="checkbox"/> 预防措施 <input type="checkbox"/> VA/VE <input type="checkbox"/> 客户要求 <input type="checkbox"/> 其它			是否需提交客户批准 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> N/A			
内容更改等级	<input type="checkbox"/> 级别1			<input type="checkbox"/> 级别2			
	<input type="checkbox"/> 级别3			<input checked="" type="checkbox"/> 级别4			
较大的更改: 该更改将影响产品的外形、安装或功能		重要的过程更改: 对客户而言该更改有明显的外观变化		对产品成本、库存、质量成本等影响的更改, 对客户无直接影响		1. 文件、试验、工作流程等附带的更改 2. 内部流程或工艺更改 该更改对客户、产品成本或库存无影响	
变更申请内容	变更申请前: 安全带在使用过程中, 与发泡干涉			变更申请后: 将与安全带干涉的发泡通过修模, 切削掉			
是否影响其它项目? (下列填写项目名称)				<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		红岩	
验证\试验方式	<input checked="" type="checkbox"/> 样件验证 <input type="checkbox"/> 小批试装 <input type="checkbox"/> 需路试 <input type="checkbox"/> 内部试验 <input type="checkbox"/> 委外试验 <input type="checkbox"/> 客户试验/验证/装车 <input type="checkbox"/> 其他 ( )			是否影响制造过程 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否			
是否影响物流		<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		批准后进行更改所需时间		15个工作日	
变更实现方案	产品单件成本增加测算	4套靠背泡沫 12000个 2元		测算部门:	采购/前期采购部	测算人:	宋
	护面变化成本增加测算	无		测算部门:	造型部	测算人:	宋
	焊胎、工装、包装运输等更改费用	} 不涉及		测算部门:	工艺部	测算人:	倪建恒 5.17
	模具更改费用			测算部门:	模具科	测算人:	
	检具更改费用			测算部门:	前期质量部	测算人:	
	其他费用			测算部门:	产品开发部	测算人:	
	总成单台成本						
直接更改费用							
编制:	张甲 2024.5.17		审核: (审核 ECR 内容汇总费用并确定审批人员)	批准:			
项目审核 (审核费用及周期):	李		副总经理/技术总监	批准			

注1. 工程变更申请及评审表的批准仅是同意启动变更的相关工作(如验证、试验)。《工程变更通知书》才是官方的变更批准文件。  
 备注:  
 1. 变更申请: 需要单独上传变更前对比图片及原因验证报告; (文件命名为XXX项目变更前, XXX项目变更后)  
 2. ECR申请批准后, 完善对策验证报告上传; 流程流转至项目经理处, 发起ECN。