

北京光华荣昌汽车部件有限公司

厂址：北京光华荣昌汽车部件有限公司 邮编：102204

电话：010-89774311

传真：010-89774311

EMAIL:

会议纪要

编号：

主题	福田 A6 项目发泡模具开发定点定价会议		
时间	2024.4.19	地点	冯总办公室
主持：方立金 记录：方立金 签发：	出席人员： 冯总 李仲 杨光环 张甲		
会议内容纪要			
一、会议内容：			
1、A6 靠背坐垫发泡 8 套模具开模要求：			
2、A6 靠背坐垫发泡模具定点：			
3、A6 靠背坐垫发泡模具价格评定：			
会议决策：			
1、模具共开 8 套，取消卡板、治具；			
2、模具定点唐山京盟汽车模具科技有限公司，开模周期 30 天			
3、模具费总额；260000.00 元，含税 13%；			
4、模具付款方式：5-4-1，银行承兑，模具尾款 10%质保 6 个月年；			
主送：			
抄送：			
表单：No.GR-71-05-02 (A/0)		A4 (210mm×297mm)	



模夹检具采购委员会评审表

项目：福田A6

均含税：13%

序号	项目	项目编号	规格	材料	图片	图号	名称	模具结构	计量单位	江阴长源工艺品有限公司 模具报价1	唐山京型汽车配件科技有限公司 模具报价1	上海奥亚模具有限公司 模具报价1	报价价格	备注			
1	福田A6	ZY2248		铝模		SHT0016089	主要标配空背泡沫总成 (无通风加热)	三片式	1	¥42,000	¥38,000	¥49,000	¥38,000				
2	福田A6	ZY2248		铝模		SHT0016179	主要标配空背泡沫总成 (无通风加热)	二片式	1	¥28,000	¥27,000	¥41,000	¥26,000				
3	福田A6	ZY2248		铝模		SHT0016090	主要标配空背泡沫总成 (通风加热)	三片式	1	¥42,000	¥38,000	¥49,000	¥38,000				
4	福田A6	ZY2248		铝模		SHT0016180	主要标配空背泡沫总成 (通风加热)	二片式	1	¥28,000	¥27,000	¥41,000	¥26,000				
5	福田A6	ZY2248		铝模		SHT0016196	副驾座座椅空背泡沫总成 (翻折副驾)	三片式	1	¥42,000	¥38,000	¥49,000	¥38,000				
6	福田A6	ZY2248		铝模		SHT0016119	副驾座座椅空背泡沫总成 (翻折副驾)	三片式	1	¥40,000	¥32,000	¥41,000	¥30,000				
7	福田A6	ZY2248		铝模		SHT0016692	副驾座座椅空背泡沫总成 (滑动副驾-空盒)	三片式	1	¥42,000	¥38,000	¥49,000	¥38,000				
8	福田A6	ZY2248		铝模		SHT0016308	副驾座座椅空背泡沫总成 (滑动副驾-空盒)	二片式	1	¥28,000	¥27,000	¥41,000	¥26,000				
小计:										¥282,000	¥277,000	¥360,000	¥260,000	¥260,000			
付款方式:										模具全款5-1-1 银行承兑(凭其半年内付清)		模具全款5-1-1 银行承兑(凭其半年内付清)		模具全款5-1-1 银行承兑(凭其半年内付清)			
开发周期:										35天		30天		40天			
工艺部	评价	评价标准: 1.设计能力 2.开发周期 3.维修保养度		评价人:		1.设计能力可以,精密程度多,基本满足; 2.开发周期:可以满足 3.维修保养度:目前配合度比较好		评价人:		1.设计能力可以满足,精密程度多; 2.开发周期:可以满足 3.维修保养度:目前配合度比较好		评价人:		1.设计能力可以满足,精密程度多; 2.开发周期:可以满足 3.维修保养度:目前配合度比较好			
采购部	评价	评价标准: 1.合作意向 2.在产品 3.供应商报价 4.付款方式		评价人:		1.有合作意愿,前期按照合同未找到 2.无在制品,之前有跟进-2-1司机座座椅模具至今未找到 3.已报价 4.存在欠款问题,要求1月份支付70万,对方每月底汇报,要求按照回款计划执行		评价人:		1.合作意向很高,愿意让利及展示自身水平 2.16号发他模具已经交付完 3.已报价 4.无欠款问题		评价人:		1.有合作意愿,前期按照合同先支付模具款,0除欠款项,1方元; 2.无在制品 3.已报价 4.存在欠款问题,能多次支付模具款,0除欠款;		评价人:	

编制: 方立金
审核:
批准:
日期: 2024.4.28

合同要求15万模不能毛坯
2024.4.28
杨朝 2024.4.28

王超/王超
王超/王超
王超/王超