



工作联系函

编号: CG2024-03-12

申请

通知

通报

报告

主题: 关于天津新起点模具合同付款说明

甲方: 河北光华汽车部件有限公司, 以下简称“荣昌公司”、“我公司”
乙方: 天津新起点模具有限公司, 以下简称“新起点公司”、“贵公司”

背景介绍: 依据甲乙双方签订的《模具委托制造合同》:

- 1、GHRC-HT-20230083, 合同中共计涉及 11 套加工制作的模具; 交付日期 2023. 5. 31
- 2、GHRC-HT-20230309, 合同中共计涉及 05 套加工制作的模具; 交付日期 2023. 9. 05
- 3、GHRC-HT-20230324, 合同中共计涉及 01 套加工制作的模具; 交付日期 2023. 9. 22

原因: 以上《模具委托制造合同》涉及 ZY2207 吉利 G3 座椅项目和 ZY2221 戴姆勒奔驰 H6 卧铺项目的交付, 现在按照合同约定都已到期, 客户也要求本月中旬必须移模, 而乙方现在仍以修模、试模无理的报价收费一直拖延交付时间, 我司提出按照合同约定延期交付进行违约金扣除, 模具厂给出的理由就是由于前期我司在合同首付款支付时, 因为种种原因出现延迟支付情况是我司违约在先, 所以现在模具厂提出三笔合同 30% 移模款和第四笔 10% 质保金一起支付, 否则不予沟通移模日后不再合作并扬言起诉我司

对策: 经公司领导沟通后请示董事长决策先满足客户吉利和戴姆勒交付大局为重, 同意模具厂提出的无理要求, 三笔合同 30% 移模款和第四笔 10% 质保金一起支付, 模具移模回河北工厂后再进行处理。

- 支付顺序: 1、按照 GHRC-HT-20230083 《模具委托制造合同》
2、按照 GHRC-HT-20230309 《模具委托制造合同》
3、按照 GHRC-HT-20230324 《模具委托制造合同》

模具验收: 试模后补充模具试模验收手续。

会签:

刘东明 2024.03.12
王利军 2024.03.12

日期: 2024. 03. 12

