



产品设变费用核算清单

序号	品名	品号	图示	设变内容	单价增加 (元)	工装费增加 (万元)	备注
1	减震器上盖板	SLT0010539		增加5个管夹固定孔	单价增加0.3元 (未税)	1万元	产品模具修改开发周期最低25天，期间暂时使用激光切割进行紧急供货
2	减震器下底板	SLT0010545		限位块安装孔更改位置，增加气阀安装孔	单价不增加	1万元	

备注：临时使用激光切割费用核算如下：上盖板增加费用为3元，下盖板增加5元费用

