





工程变更通知书 (ECN)

变更申请时间	2024/9/4	项目代码/名称	ZY2207	ECR编号	ECR0010863	变更紧急度	
客户名称	戴姆勒、吉利	提出人	<input type="checkbox"/> 客户 <input checked="" type="checkbox"/> 公司 <input type="checkbox"/> 供应商	ECN编号	ECN0005902		
总成名称	/			总成件号/QAD号	/		
零/部件名称	座框前连接板			零/部件件号/QAD号	SHT0010132		
项目阶段	<input type="checkbox"/> CP 阶段 <input type="checkbox"/> D 阶段 <input type="checkbox"/> T 阶段 <input type="checkbox"/> T 阶段 <input checked="" type="checkbox"/> OP 阶段			变更零件类型	<input checked="" type="checkbox"/> 自制件 <input type="checkbox"/> 采购件 <input type="checkbox"/> 外协件		
更改类型	<input type="checkbox"/> 设计 <input type="checkbox"/> 工艺 <input checked="" type="checkbox"/> 模具 <input type="checkbox"/> 夹具 <input type="checkbox"/> 检具 <input type="checkbox"/> 试验\检测方法 <input type="checkbox"/> 原材料 <input type="checkbox"/> 重要二次配套 <input type="checkbox"/> 其他:						
更改原因	<input checked="" type="checkbox"/> 改进措施 <input type="checkbox"/> 预防措施 <input type="checkbox"/> A/VE <input type="checkbox"/> 客户要求 <input type="checkbox"/> 其它			是否需提交客户批准	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> /A		
更改等级	<input type="checkbox"/> 级别1		<input type="checkbox"/> 级别2		<input checked="" type="checkbox"/> 级别3		<input type="checkbox"/> 级别4
	较大的更改: 该更改将影响产品的外形、安装或功能		重要的过程更改: 对客户而言该更改有明显的外观变化		对产品成本、库存、质量成本等影响的更改,对客户无直接影响		1. 文件、试验、工作流程等附带的更改 2. 内部流程或工艺更改 该更改对客户、产品成本或库存无影响
变更申请内容	申请变更前: SHT0010132-座框前连接板 版本B 阻尼调节手柄两侧缝隙不一致 (缝隙偏差方向一致)			设计变更后: SHT0010132-座框前连接板 版本C 阻尼手柄安装孔向右移动0.7mm 阻尼调节手柄两侧缝隙一致			
							
				是否影响其它项目? (下列填写项目名称) <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
验证\试验方式			<input checked="" type="checkbox"/> 样件验证 <input type="checkbox"/> 小批试装 <input type="checkbox"/> 露路试 <input type="checkbox"/> 内部试验 <input type="checkbox"/> 委外试验 <input type="checkbox"/> 客户试验/验证/装车 <input type="checkbox"/> 其他 ()			是否影响制造过程 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否影响物流			<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		批准后进行更改所需时间		
					15个工作日		
主送单位	研究院各部门、各工厂部门						
发放部门	<input checked="" type="checkbox"/> 制造厂 <input checked="" type="checkbox"/> 财务部 <input checked="" type="checkbox"/> 前期采购部 <input type="checkbox"/> 营销部 <input type="checkbox"/> 物流 <input checked="" type="checkbox"/> 质量 <input checked="" type="checkbox"/> 前期质量部 <input checked="" type="checkbox"/> 工艺 <input checked="" type="checkbox"/> 产品开发 <input checked="" type="checkbox"/> 供应 <input type="checkbox"/> 其它_____						
库存品处理方案							
涉及产品状态	数量	责任人	处理方案			责任人	完成时间
供应商库存							
工厂库存	782	冯亮亮	G3使用修模具后的状态, 其余项目过渡使用			冯亮亮	
公司成品							
公司半成品							
供应商产品							
供应商半成品							
工程变更批准日期 (新状态执行时间)		2024年9月4日			产品切换日期 (新/老状态切换时间)		2024年9月30日
需要变更的资料 (影响PPAP资料)							
文件名称	责任人	要求完成时间	文件名称	责任人	完成时间		
<input type="checkbox"/> E 艺BOM			<input type="checkbox"/> 作业指导书				
<input type="checkbox"/> POM			<input checked="" type="checkbox"/> 控制计划	林涛	9月10日		
<input checked="" type="checkbox"/> D图纸	高冰川	已完成	<input type="checkbox"/> FMEA				
<input checked="" type="checkbox"/> D数据	高冰川	已完成	<input type="checkbox"/> FMEA				
<input type="checkbox"/> 供应商技术协议			<input type="checkbox"/> 特殊特性清单				
<input type="checkbox"/> 价格协议/采购BOM			<input type="checkbox"/> SA				
<input type="checkbox"/> 过程流程图			<input type="checkbox"/> pk				
<input checked="" type="checkbox"/> 检验指导书	林涛	9月10日	<input type="checkbox"/> 其它1				
<input type="checkbox"/> S/W文件			<input type="checkbox"/> 模具采购合同/维修协议				
编制		审核		批准			