





工程变更申请书 (ECR)

变更申请时间	2024.10.28	项目代码/名称	ZY2248	变更申请输入文件	/	变更紧急度	A类	
客户名称	北京福田戴姆勒汽车有限公司	提出人	<input checked="" type="checkbox"/> 客户 <input type="checkbox"/> 公司 <input type="checkbox"/> 供应商	ECR编号	ECR0010983			
总成名称	主驾标配靠背泡沫总成/主驾高配靠背泡沫总成/副驾驶员座椅靠背泡沫总成/副驾驶员座椅靠背泡沫总成			总成件号/QAD号	SHT0016089/SHT0016090/SHT0016196/SHT0016692			
零/部件名称	主驾标配靠背泡沫本体/主驾高配靠背泡沫本体/副驾驶员座椅靠背泡沫本体/副驾驶员座椅靠背泡沫本体			零/部件件号/QAD号	SHT0016091/SHT0016092/SHT0016693/SHT0016197			
项目阶段	<input type="checkbox"/> CP 阶段 <input type="checkbox"/> D 阶段 <input checked="" type="checkbox"/> T 阶段 <input type="checkbox"/> T 阶段 <input type="checkbox"/> OP 阶段	变更零件类型		<input checked="" type="checkbox"/> 自制件 <input type="checkbox"/> 采购件 <input type="checkbox"/> 外协件				
更改类型	<input checked="" type="checkbox"/> 设计 <input type="checkbox"/> 工艺 <input checked="" type="checkbox"/> 模具 <input type="checkbox"/> 夹具 <input type="checkbox"/> 检具 <input type="checkbox"/> 试验\检测方法 <input type="checkbox"/> 原材料 <input type="checkbox"/> 重要二次配套 <input type="checkbox"/> 其他:							
更改原因	<input checked="" type="checkbox"/> 改进措施 <input type="checkbox"/> 预防措施 <input type="checkbox"/> A/VE <input checked="" type="checkbox"/> 客户要求 <input type="checkbox"/> 其它			是否需提交客户批准	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> N/A			
内容更改等级	<input type="checkbox"/> 级别1		<input type="checkbox"/> 级别2		<input type="checkbox"/> 级别3		<input checked="" type="checkbox"/> 级别4	
	较大的更改: 该更改将影响产品的外形、安装或功能		重要的过程更改: 对客户而言该更改有明显的外观变化		对产品成本、库存、质量成本等影响的更改, 对客户无直接影响		1. 文件、试验、工作流程等附带的更改 2. 内部流程或工艺更改 该更改对客户、产品成本或库存无影响	
变更申请内容	变更申请前:			变更申请后:				
	<p>问题: 靠背发泡刺毛条与面套粘接不牢, 易脱开</p>  <p>取消: 刺毛条1 刺毛条3 刺毛条5</p>			<p>解决方案: 将靠背发泡易脱开部分的刺毛条改为钢丝</p>  <p>增加: 靠背钢丝1 靠背钢丝2 刺毛条11</p>				
是否影响其它项目? (下列填写项目名称)					<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否			
验证\试验方式	<input type="checkbox"/> 样件验证 <input type="checkbox"/> 小批试装 <input type="checkbox"/> 路试 <input type="checkbox"/> 内部试验 <input type="checkbox"/> 委外试验 <input checked="" type="checkbox"/> 客户试验/验证/装车 <input type="checkbox"/> 其他 ()					是否影响制造过程		<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否影响物流			<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		批准后进行更改所需时间		15个工作日	
变更实现方案	产品单件成本增加测算	6000元/套		测算部门:	采购/前期采购部	测算人:	[Signature]	
	护面变化成本增加测算	-		测算部门:	造型部	测算人:	[Signature]	
	焊胎、工装、包装运输等更改费用	不涉及		测算部门:	工艺部	测算人:	[Signature]	
	模具更改费用			测算部门:	模具科	测算人:		
	检具更改费用			测算部门:	前期质量部	测算人:	[Signature]	
	其他费用			测算部门:	产品开发部	测算人:		
	总成单台成本							
直接更改费用								
编制:	[Signature]		审核: (审核 ECR 内容汇总费用并确定审批人)		批准:			
项目审核 (审核费用及周期):	[Signature]		[Signature]		副总经理/技术总监批准			
注1. 工程变更申请及评审表的批准仅是同意启动变更的相关工作 (如验证、试验)。《工程变更通知书》才是官方的变更批准文件。								
备注: 1. 变更申请: 需要单独上传变更前对比图片及原因验证报告; (文件命名为XXX项目变更前, XXX项目变更后) 2. ECR申请批准后, 完善对策验证报告上传; 流程流转至项目经理处, 发起ECN。								



工作联系函



Of202410290019

基本信息

申请人:	张甲	岗位:	
日期:	2024/10/29 19:28:07	申请人部门:	产品开发部
邮箱:	zhangjia3@bjghrc.com	联系电话:	
标题:	A6靠背部分刺毛条改钢丝的设变		
编码:	GZLXH-20241029-162	申请人:	张甲
组织架构:	工程研究院	部门:	产品开发部
职位:	整椅开发主管工程师	申请类型:	申请
内容说明:	冯总, 附件是A6靠背部分刺毛条改钢丝的设变, 苏总及方立金已经签字确认	审批人:	冯永江

审批记录

序号	审批人	步骤	审批意见	审批结果	审批时间
1	张甲	发起		新建申请	2024/10/29 19:30:16
2	冯永江	审批一		同意	2024/10/30 12:01:51