





# 工程变更申请书 (ECR)

变更申请时间	2024.10.22	项目代码/名称	ZY2248	变更申请输入文件	/	变更紧急度	A类	
客户名称	北京福田戴姆勒汽车有限公司	提出人	<input checked="" type="checkbox"/> 客户 <input type="checkbox"/> 公司 <input type="checkbox"/> 供应商	ECR编号	ECR0010930			
总成名称	主驾标配靠背泡沫总成/主驾高配靠背泡沫总成/副驾驶座椅靠背泡沫总成/副驾驶座椅靠背泡沫总成			总成件号/QAD号	SHT0016089/SHT0016090/SHT0016196/SHT0016692			
零/部件名称	主驾标配靠背泡沫本体/主驾高配靠背泡沫本体/副驾驶座椅靠背泡沫本体/副驾驶座椅靠背泡沫本体			零/部件件号/QAD号	SHT0016091/SHT0016092/SHT0016693/SHT0016197			
项目阶段	<input type="checkbox"/> CP 阶段 <input type="checkbox"/> ED 阶段 <input checked="" type="checkbox"/> TD 阶段 <input type="checkbox"/> T 阶段 <input type="checkbox"/> OP 阶段	变更零件类型		<input checked="" type="checkbox"/> 自制件 <input type="checkbox"/> 采购件 <input type="checkbox"/> 外协件				
更改类型	<input checked="" type="checkbox"/> 设计 <input type="checkbox"/> 工艺 <input checked="" type="checkbox"/> 模具 <input type="checkbox"/> 夹具 <input type="checkbox"/> 检具 <input type="checkbox"/> 试验\检测方法 <input type="checkbox"/> 原材料 <input type="checkbox"/> 重要二次配套 <input type="checkbox"/> 其他:							
更改原因	<input checked="" type="checkbox"/> 改进措施 <input type="checkbox"/> 预防措施 <input type="checkbox"/> A/VE <input checked="" type="checkbox"/> 客户要求 <input type="checkbox"/> 其它			是否需提交客户批准		<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> N/A		
内容更改等级	<input type="checkbox"/> 级别1		<input type="checkbox"/> 级别2		<input type="checkbox"/> 级别3		<input checked="" type="checkbox"/> 级别4	
	较大的更改: 该更改将影响产品的外形、安装或功能		重要的过程更改: 对客户而言该更改有明显的 外观变化		对产品成本、库存、质量成本等影响的更改, 对客户无直接影响		1. 文件、试验、工作流程等附带的更改 2. 内部流程或工艺更改 该更改对客户、产品成本或库存无影响	
变更申请内容	变更申请前: 			变更申请后: 				
	是否影响其它项目? (下列填写项目名称)					<input type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否	
验证\试验方式	<input type="checkbox"/> 样件验证 <input type="checkbox"/> 小批试装 <input type="checkbox"/> 需路试 <input type="checkbox"/> 内部试验 <input type="checkbox"/> 委外试验 <input checked="" type="checkbox"/> 客户试验/验证/装车 <input type="checkbox"/> 其他 ( )					是否影响制造过程		<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否影响物流			<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		批准后进行更改所需时间		15个工作日	
变更实现方案	产品单件成本增加测算		核算部门: 采购/前期采购部		核算人: 宋明		修改费用 8250元/套	
	护面变化成本增加测算		核算部门: 造型部		核算人:			
	焊胎、工装、包装运输等更改费用		核算部门: 工艺部		核算人: 倪创恒 2024.10			
	模具更改费用		核算部门: 模具科		核算人:		费用重新评估	
	检具更改费用		核算部门: 前期质量部		核算人: 宋明			
	其他费用		核算部门: 产品开发部		核算人:			
	总成单台成本		核算部门:		核算人:			
直接更改费用		核算部门:		核算人:				
编制:	张明 2024.10.22		审核: (审核 ECR 内容汇总费用并确定审批人员) 张明 2024.10.23		批准:			
项目审核 (审核费用及周期):	张明 2024.10.23		副总经理/技术总监批准					
注1. 工程变更申请及评审表的批准仅是同意启动变更的相关工作 (如验证、试验)。《工程变更通知书》才是官方的变更批准文件。								
备注: 1. 变更申请: 需要单独上传变更前对比图片及原因验证报告; (文件命名为XXX项目变更前, XXX项目变更后) 2. ECR申请批准后, 完善对策验证报告上传; 流程流转至项目经理处, 发起ECN。								



# 工作联系函



Of202410230033

## 基本信息

申请人:	张甲	岗位:	
日期:	2024/10/23 16:11:34	申请人部门:	产品开发部
邮箱:	zhangjia3@bjghrc.com	联系电话:	
标题:	A6靠背发泡侧翼棱线问题第二次修模ECR		
编码:	GZLXH-20241023-244	申请人:	张甲
组织架构:	工程研究院	部门:	产品开发部
职位:	整椅开发主管工程师	申请类型:	申请
内容说明:	冯总,附件是A6靠背发泡侧翼棱线问题第二次修模的ECR,按照数据制作的样件客户已经评审认可,此ECR苏总和采购方立金已经签字。	审批人:	冯永江

## 审批记录

序号	审批人	步骤	审批意见	审批结果	审批时间
1	张甲	发起		新建申请	2024/10/23 16:20:22
2	冯永江	审批一		同意	2024/10/25 15:20:06