



工程变更申请书 (ECR)

变更申请时间	2024. 12. 03	车型代号	A6	变更申请输入文件		
客户名称	福田	提出人	<input checked="" type="checkbox"/> 客户 <input type="checkbox"/> 公司 <input type="checkbox"/> 供应商	ECR编号	ECR0011044	
总成名称	高配主驾驶座椅靠背面套/高配主驾驶座椅坐垫面套/低配主驾驶座椅靠背面套/低配主驾驶座椅坐垫面套/中配副驾驶座椅靠背面套/中配副驾驶座椅坐垫面套/低配副司机靠背护面/低配副司机坐垫护面			总成件号	SHT0016088/SHT0016178/SHT0016087/SHT0016177/SHT0016200/SHT0016206/SHT0016195/SHT0016118	
零/部件名称				零/部件件号:		
项目阶段	<input checked="" type="checkbox"/> 模具开发阶段 <input type="checkbox"/> PPV阶段 <input type="checkbox"/> PP阶段 <input type="checkbox"/> 阶段 <input type="checkbox"/> 量产阶段			变更零件类型	<input type="checkbox"/> 自制件 <input checked="" type="checkbox"/> 采购件 <input type="checkbox"/> 外协件	
更改类型	<input checked="" type="checkbox"/> 设计 <input checked="" type="checkbox"/> 工艺 <input type="checkbox"/> 模具 <input type="checkbox"/> 夹具 <input type="checkbox"/> 检具 <input type="checkbox"/> 试验\检测方法 <input type="checkbox"/> 原材料 <input type="checkbox"/> 重要二次配套 <input type="checkbox"/> 其他:					
更改原因	<input type="checkbox"/> 改进措施 <input type="checkbox"/> 预防措施 <input type="checkbox"/> VA/VE <input checked="" type="checkbox"/> 客户要求 <input type="checkbox"/> 其它			是否需提交客户批准	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> N/A	
更改等级	<input type="checkbox"/> 级别1		<input type="checkbox"/> 级别2		<input checked="" type="checkbox"/> 级别3	
	<input type="checkbox"/> 级别4					
变更等级	较大的更改: 该更改将影响产品的外形、安装或功能		重要的过程更改: 对客户而言该更改有明显的 外观变化		对产品成本、库存、质量成本等影响的更改, 对客户无直接影响 1. 文件、试验、工作流程等附带的更改 2. 内部流程或工艺更改 该更改对客户、产品成本或库存无影响	
变更申请内容	变更申请前: 座椅明线, 衍缝线采用盟力线业M3069			变更申请后: 座椅明线、衍缝线采用泓丰线业 H02766		
				是否影响其它项目? (下列填写项目名称)		
验证\试验方式	<input checked="" type="checkbox"/> 样件验证 <input type="checkbox"/> 小批试装 <input type="checkbox"/> 路路试 <input type="checkbox"/> 内部试验 <input type="checkbox"/> 委外试验 <input type="checkbox"/> 客户试验/验证/装车 <input type="checkbox"/> 其他 ()				是否影响制造过程	
是否影响物流			<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		批准后进行更改所需时间	
变更实现方案	产品单件成本增加测算			测算部门: 采购部		测算人:
	护面变化成本增加测算			测算部门: 造型部		测算人:
	焊胎、工装、包装运输等更改费用			测算部门: 工艺部		测算人:
	模具更改费用			测算部门: 模具科		测算人:
	检具更改费用			测算部门: 前期质量部		测算人:
	其他费用			测算部门: 产品开发部		测算人:
	总成单台成本					
直接更改费用						
编制:	赵洁	2024. 12. 03	审核: (审核 ECR 内容汇总费用并确定审批人员)	批准:	2024.12.03	
项目审核 (审核费用及周期):				副总经理/技术总监批准		

注1. 工程变更申请及评审表的批准仅是同意启动变更的相关工作 (如验证、试验)。《工程变更通知书》才是官方的变更批准文件。

- 备注:
1. 变更申请: 需要单独立变更前后对比图片及原因验证报告; (文件命名为XXX项目变更前, XXX项目变更后)
 2. ECR申请批准后, 完善对策验证报告上传; 流程流转至项目经理处, 发起ECN。

