




工程变更通知书 (ECN)

变更申请时间	2024/4/26	项目代码/名称	福田M4中卡	ECR编号	ECR0010390	变更紧急度	C类
客户名称	福田	提出人	<input checked="" type="checkbox"/> 客户 <input type="checkbox"/> 公司 <input type="checkbox"/> 供应商	ECN编号	ECN0005521		
总成名称	驾驶员座椅总成 副驾驶员座椅总成			总成件号/QAD号	M468100000285 (SHT0017081) M468100000284 (SHT0017082)		
零/部件名称	安全带锁扣(带预警)/安全带锁扣			零/部件件号/QAD号	M482200000017/M482200000018		
项目阶段	<input type="checkbox"/> PCP 阶段 <input type="checkbox"/> ED 阶段 <input type="checkbox"/> ET 阶段 <input type="checkbox"/> PT 阶段 <input checked="" type="checkbox"/> SOP 阶段			变更零件类型	<input checked="" type="checkbox"/> 自制件 <input type="checkbox"/> 采购件 <input type="checkbox"/> 外协件		
更改类型	<input checked="" type="checkbox"/> 设计 <input type="checkbox"/> 工艺 <input type="checkbox"/> 模具 <input type="checkbox"/> 夹具 <input type="checkbox"/> 检具 <input type="checkbox"/> 试验\检测方法 <input type="checkbox"/> 原材料 <input type="checkbox"/> 重要二次配套 <input type="checkbox"/> 其他:						
更改原因	<input checked="" type="checkbox"/> 改进措施 <input type="checkbox"/> 预防措施 <input type="checkbox"/> VA/VE <input type="checkbox"/> 客户要求 <input type="checkbox"/> 其它			是否需提交客户批准	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> N/A		
更改等级	<input type="checkbox"/> 级别1		<input type="checkbox"/> 级别2		<input checked="" type="checkbox"/> 级别3		<input type="checkbox"/> 级别4
	较大的更改: 该更改将影响产品的外形、安装或功能		重要的过程更改: 对客户而言该更改有明显的外观变化		对产品成本、库存、质量成本等影响的更改,对客户无直接影响		1.文件、试验、工作流程等附带的更改 2.内部流程或工艺更改 该更改对客户、产品成本或库存无影响
变更申请内容	变更申请前: 驾驶员座椅总成: M4681010104A0; 副驾驶员座椅总成: M4681020101A0 无安全带锁扣配置			变更申请后: 新增配置,在原座椅基础上增加安全带锁扣,主副驾内侧焊接安全带锁扣固定用的安全带扣螺母(RC026802406)。座椅总成零件号及新增锁扣件号如下: 驾驶员座椅总成 M468100000285 (SHT0017081) 副驾驶员座椅总成 M468100000284 (SHT0017082) 安全带锁扣(带预警) M482200000017 安全带锁扣 M482200000018 新增底座模块化总成件号如下: 驾驶员底座模块化总成: SHT0017087 副司机底座骨架总成: SHT0017088			
							
				是否影响其它项目?(下列填写项目名称) <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否			
验证\试验方式				<input checked="" type="checkbox"/> 样件验证 <input type="checkbox"/> 小批试装 <input type="checkbox"/> 需路试 <input type="checkbox"/> 内部试验 <input type="checkbox"/> 委外试验 <input type="checkbox"/> 客户试验/验证/装车 <input type="checkbox"/> 其他()			
是否影响物流				<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否			
主送单位				研究院各部门、各工厂部门			
发放部门				<input checked="" type="checkbox"/> 制造厂 <input type="checkbox"/> 财务部 <input checked="" type="checkbox"/> 前期采购部 <input type="checkbox"/> 营销部 <input type="checkbox"/> 物流 <input checked="" type="checkbox"/> 质量 <input checked="" type="checkbox"/> 前期质量部 <input checked="" type="checkbox"/> 工艺 <input checked="" type="checkbox"/> 产品开发 <input checked="" type="checkbox"/> 供应 <input type="checkbox"/> 其它_____			
库存品处理方案							
涉及产品状态	数量	责任人	处理方案		责任人	完成时间	
供应商库存	无						
工厂库存	无						
公司成品							
公司半成品							
供应商产品							
供应商半成品							
工程变更批准日期 (新状态执行时间)		2024年4月30日			产品切换日期 (新/老状态切换时间)		2024年5月10日
需要变更的资料(影响PPAP资料)							
文件名称	责任人	要求完成时间	文件名称	责任人	完成时间		
<input checked="" type="checkbox"/> 工艺BOM	王婷	已完成	<input checked="" type="checkbox"/> 作业指导书	张龙	5月10日		
<input checked="" type="checkbox"/> BOM	冯玉涛	已完成	<input checked="" type="checkbox"/> 过程流程图	朱朋昌	5月10日		
<input checked="" type="checkbox"/> 2D图纸	冯玉涛	已完成	<input type="checkbox"/> DFMEA				
<input checked="" type="checkbox"/> 3D数据	冯玉涛	已完成	<input type="checkbox"/> PFMEA				
<input checked="" type="checkbox"/> 供应商技术协议	吴英各	5月10日	<input type="checkbox"/> 特殊特性清单				
<input checked="" type="checkbox"/> 价格协议/采购BOM	吴英各	5月10日	<input type="checkbox"/> MSA				
<input checked="" type="checkbox"/> 控制计划	朱朋昌	5月10日	<input type="checkbox"/> Ppk				
<input checked="" type="checkbox"/> 检验指导书	朱朋昌	5月10日	<input type="checkbox"/> 其它1				
<input type="checkbox"/> PSW文件			<input type="checkbox"/> 模具采购合同/维修协议				
编制	李斗斗		审核	批准			