

### 固定资产终验收报告单

记录编号:

2024年 11月 21日

项目/资产名称	G3	合同编号	CG-20230214-01ZC					
施工(供货)单位	沧州啸宇模具科技有限公司	合同总金额	37万元					
验收时间	2024年11月	验收地点	河北光华荣昌汽车部件有限公司					
项目内容描述: G3冲压模具交付河北工厂使用。合同数量: 20套 实际开发: 20套								
验收项目			验收记录					
序号	项目/资产名称	规格型号	合同数量	验收数量	是否合格	验收人	日期	固定资产编号
1	上盖板钣金成型冲压模具	SHT0015143-MJ-02	1	1	是	刘建群	2024.11.21	
2	上盖板钣金翻边整形冲压模具	SHT0015143-MJ-03	1	1	是	刘建群	2024.11.21	
3	上盖板钣金翻舌翻孔冲压模具	SHT0015143-MJ-04	1	1	是	刘建群	2024.11.21	
4	上盖板钣金冲孔翻孔冲压模具	SHT0015143-MJ-05	1	1	是	刘建群	2024.11.21	
5	转盘上加强钣金成型冲压模具	SHT0015131-MJ-02	1	1	是	刘建群	2024.11.21	
6	转盘上加强钣金整形凸台冲压模具	SHT0015131-MJ-04	1	1	是	刘建群	2024.11.21	
7	转盘下盖板成型+翻孔冲压模具	SHT0015118-MJ-03	1	1	是	刘建群	2024.11.21	
8	转盘下板加强钣金拉伸台冲压模具	SHT0015117-MJ-01	1	1	是	刘建群	2024.11.21	
9	转盘下板加强钣金翻孔冲压模具	SHT0015117-MJ-03	1	1	是	刘建群	2024.11.21	
10	气动齿板拉伸冲压模具	SHT0015122-MJ-01	1	1	是	刘建群	2024.11.21	
11	气动齿板切边冲孔冲压模具	SHT0015122-MJ-02	1	1	是	刘建群	2024.11.21	
12	气动齿板切边冲孔冲压模具	SHT0015122-MJ-03	1	1	是	刘建群	2024.11.21	
13	气动齿板精修边精冲孔冲压模具	SHT0015122-MJ-04	1	1	是	刘建群	2024.11.21	
14	滑芯安装钣金翻边整形冲压模具	SHT0015141-MJ-02	1	1	是	刘建群	2024.11.21	
15	气动转盘解锁安装钣金成型冲压模具	SHT0015132-MJ-02	1	1	是	刘建群	2024.11.21	
16	气动转盘解锁安装钣金翻边冲压模具	SHT0015132-MJ-03	1	1	是	刘建群	2024.11.21	
17	气动转盘解锁钣金折弯冲压模具	SHT0015135-MJ-02	1	1	是	刘建群	2024.11.21	
18	气动转盘解锁钣金翻边冲压模具	SHT0015135-MJ-03	1	1	是	刘建群	2024.11.21	
19	气动转盘解锁钣金折弯整形冲压模具	SHT0015135-MJ-04	1	1	是	刘建群	2024.11.21	
20	塑料件安装支架成型冲压模具	SHT0015133-MJ-02	1	1	是	刘建群	2024.11.21	
采购部门:						2024年 12月 6日		
使用部门:						2024年 12月 6日		
管理部门:						年 月 日		
技术部门:						年 月 日		
财务部门:						年 月 日		
总经理/副总裁:						年 月 日		

刘建群

刘建群

刘建群

刘建群

李基慧

王承

模具现状无法出产品 冯总等执行现状

转台模块缺零件 刘建群

刘建群



# 工作联系函



Of202411220016

## 基本信息

申请人:	刘建群	岗位:	
日期:	2024/11/22 14:31:53	申请人部门:	工艺工程部
邮箱:		联系电话:	
标题:	G3转盘冲压件及模具现状		
编码:	GZLXH-20241122-135	申请人:	刘建群
组织架构:	工程研究院	部门:	工艺工程部
职位:	冲压模具设计员	申请类型:	申请
内容说明:	啸宇开发G3转盘模具共计34套,到我厂后试模两次,模具问题供应商积极整改,二次整改后至今(3个月)无法上机验证,现因生产无转盘计划,模具无法进行批量验证。产品尺寸不符合图纸要求,经试装验证满足使用要求,经冯总会议指示:保持现状,不投入人力物力在此项目。以此现状G3转盘模具是否可进行固定资产终验收,请领导批示!		审批人: 冯敬乾,连晓雨,侯广冀,林涛,冯永江

## 审批记录

序号	审批人	步骤	审批意见	审批结果	审批时间
1	刘建群	发起		新建申请	2024/11/22 14:58:15
2	冯敬乾	审批一		同意	2024/11/22 14:59:51
3	连晓雨	审批二		同意	2024/11/22 15:12:45
4	侯广冀	审批三		同意	2024/11/22 16:44:04
5	林涛	审批四		同意	2024/11/22 17:06:27
6	冯永江	加签		前加签苏东	2024/11/25 10:40:19
7	苏东	加签	G3转盘模具验收合格后可以转固定资产终验收	前加签同意	2024/11/25 18:49:40
8	冯永江	审批五		同意	2024/11/26 10:09:33