



工程变更申请书 (ECR)

变更申请时间	2025/1/22	项目代码/名称	ZY2207	变更申请输入文件	GCV-PCR-006029	变更紧急度	B类																				
客户名称	吉利	提出人	<input checked="" type="checkbox"/> 客户 <input type="checkbox"/> 公司 <input type="checkbox"/> 供应商	ECR编号	ECR0011186																						
总成名称	副驾驶员座椅总成 (乘客单人座椅总成)			总成件号/QAD号	SHT0017777 (9900232474)																						
零/部件名称	仰角连杆2 靠背调节角度限位片右 靠背调节角度限位片左			零/部件件号/QAD号	SHT0017778 SHT0017911 SHT0017912																						
项目阶段	<input type="checkbox"/> PCP 阶段 <input type="checkbox"/> ED 阶段 <input checked="" type="checkbox"/> ET 阶段 <input type="checkbox"/> PT 阶段 <input type="checkbox"/> SOP 阶段	变更零件类型		<input checked="" type="checkbox"/> 自制件 <input type="checkbox"/> 采购件 <input type="checkbox"/> 外协件																							
更改类型	<input type="checkbox"/> 设计 <input type="checkbox"/> 工艺 <input type="checkbox"/> 模具 <input type="checkbox"/> 夹具 <input type="checkbox"/> 检具 <input type="checkbox"/> 试验\检测方法 <input type="checkbox"/> 原材料 <input type="checkbox"/> 重要二次配套 <input checked="" type="checkbox"/> 其他:																										
更改原因	<input type="checkbox"/> 改进措施 <input type="checkbox"/> 预防措施 <input type="checkbox"/> VA/VE <input checked="" type="checkbox"/> 客户要求 <input type="checkbox"/> 其它			是否需提交客户批准 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> N/A																							
内容更改等级	<input type="checkbox"/> 级别1		<input type="checkbox"/> 级别2		<input type="checkbox"/> 级别3		<input checked="" type="checkbox"/> 级别4																				
	较大的更改: 该更改将影响产品的外形、安装或功能		重要的过程更改: 对客户而言该更改有明显的外观变化		对产品成本、库存、质量成本等影响的更改, 对客户无直接影响		1. 文件、试验、工作流程等附带的更改 2. 内部流程或工艺更改 该更改对客户、产品成本或库存无影响																				
变更申请内容	变更申请前: 无此配置座椅			变更申请后: G3副驾增加行程限位配置座椅 靠背调节行程: 由向前50° 向后30° 变更为向前50° 向后1° ; 倾角调节行程: 由向上12° 向下4° 变更为向上0° 向下4° ; 新增钣金件明细如下:																							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>零件编号</th> <th>零件名称</th> <th>图示</th> <th>备注</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>SHT0017778</td> <td>仰角连杆2</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>SHT0017911</td> <td>靠背调节角度限位片右</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>SHT0017912</td> <td>靠背调节角度限位片左</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							序号	零件编号	零件名称	图示	备注	1	SHT0017778	仰角连杆2			2	SHT0017911	靠背调节角度限位片右			3	SHT0017912	靠背调节角度限位片左		
	序号	零件编号	零件名称	图示	备注																						
1	SHT0017778	仰角连杆2																									
2	SHT0017911	靠背调节角度限位片右																									
3	SHT0017912	靠背调节角度限位片左																									
是否影响其他项目? (下列填写项目名称)				<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否																							
验证\试验方式	<input checked="" type="checkbox"/> 样件验证 <input type="checkbox"/> 小批试装 <input type="checkbox"/> 需路试 <input type="checkbox"/> 内部试验 <input type="checkbox"/> 委外试验 <input type="checkbox"/> 客户试验/验证/装车 <input type="checkbox"/> 其他 ()					是否影响制造过程 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否																					
是否影响物流			<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		批准后进行更改所需时间		15个工作日																				
变更实现方案	产品单件成本增加测算		预估增加10元		测算部门:	采购/前期采购部	测算人: 冯晓乾																				
	护面变化成本增加测算		不涉及		测算部门:	造型部	测算人:																				
	焊胎、工装、包装运输等更改费用		新开预估模具费用2000元		测算部门:	工艺部	测算人: 刘建祥																				
	模具更改费用		不涉及		测算部门:	模具科	测算人:																				
	检具更改费用		不涉及		测算部门:	前期质量部	测算人: 叶清																				
	其他费用		不涉及		测算部门:	产品开发部	测算人:																				
	总成单台成本				测算部门:		测算人:																				
	直接更改费用				测算部门:		测算人:																				
库存管控通知 (工厂、供应商半成品和成品)			不涉及		测算部门:	工厂物料管理部门	不涉及 测算人:																				
编制:	侯广冀	2025.01.22	审核: (审核 ECR 内容汇总费用并确定审批人员)		批准:																						
项目审核 (审核费用及周期):	冯晓乾	2025.1.23			副总经理/技术总监 批准																						

注1. 工程变更申请及评审表的批准仅是同意启动变更的相关工作 (如验证、试验)。《工程变更通知书》才是官方的变更批准文件。

备注:

- 变更申请: 需要单上传变更前对比图片及原因验证报告; (文件命名为XXX项目变更前, XXX项目变更后)
- ECR申请批准后, 完善对策验证报告上传; 流程流转至项目经理处, 发起ECN。