



采购申请流程



PR202502210002

基本信息

| | | | |
|------|---------------------|--------|-------|
| 申请人: | 方立金 | 岗位: | |
| 日期: | 2025/02/21 10:18:04 | 申请人部门: | 前期采购科 |
| 邮箱: | | 联系电话: | |
| 标题: | VOLVO项目-39套注塑模具价格审批 | | |

申请业务类型信息

| | | | |
|---------|------|-------|------|
| 价格审批类型: | 固定资产 | 采购人员: | 集团采购 |
|---------|------|-------|------|

基本信息

| | | | |
|--------|------------------|---------|---|
| 名称: | 沃尔沃项目39套注塑模具价格审批 | 规格: | 详见技术协议 |
| 数量: | 39 | 涉及项目: | 是 |
| 项目立项号: | HSJ2501 | 总价格: | 602.3万元 |
| 预资产编号: | | 附件内容说明: | 说明:volvo项目,项目号:HSJ2501,沃尔沃项目注塑模具投入共39套,2.19号经公司高层领导开会评审讨论,定点三家模具厂家分别是:深圳市永利源和科技有限公司;天津艾尔特精密机械有限公司、东莞市大雨智能科技有限公司,制定了目标价格;经过2.20-2.21两天采购部葛总连同采购工程师一起与供应商电话免提沟通,具体沟通结果详见如下价格审批;1、定点定价:深圳市永利源和科技有限公司,气辅模具4套,注塑模具15套,共19套,气辅4套模具目标价:176万元,供应商报价186万元,经反复协商,降低2000元,降幅0.107%,最终价格:185.8万元,与目标价格相差9.8万元;15套注塑模具目标价格:244.2万元,供应商报价287.2万元,经反复协商降低12.7万元,降幅4.4%,最终价格:274.5万元,与目标价相差30.3万元;2、定点定价:天津艾尔特精密机械有限公司,注塑模具共10套,注塑模具目标价88万元,供应商报价89.35万元,经反复协商,降低1.35万元,降幅1.5%,最终价格88万元,符合目标价;3、定点定价:东莞市大雨智能科技有限公司,注塑模具共10套,注塑模具目标价46.2万元,供应商报价57.2万元,经反复协商,降低3.2万元,降幅5.6%,最终价格54万元,与目标价相差7.8万元;4、开发周期:气辅模具T0周期55天,其他注塑模具T0周期45天;5、付款方式:签订合同支付50%,移模支付40%,尾款固资验收合格后6个月支付;6、结算方式:银行承兑结算; |
| 备注: | | 固资编码: | |
| 预估资编号: | | | |

审批记录

| 序号 | 审批人 | 步骤 | 审批意见 | 审批结果 | 审批时间 |
|----|-----|--------|--|------|---------------------|
| 1 | 方立金 | 发起人 | | 新建申请 | 2025/02/21 14:49:22 |
| 2 | 方立金 | 发起人 | | 撤回 | 2025/02/21 14:50:32 |
| 3 | 方立金 | 发起人 | | 同意 | 2025/02/21 14:56:09 |
| 4 | 葛雁宇 | 直属上级 | | 同意 | 2025/02/21 15:02:24 |
| 5 | 冯永江 | 研究院院长 | 项目已经延误,客户正高度关注,要求下周提交模流分析报告;建议按采购协商价格尽快签订合同。 | 同意 | 2025/02/21 15:09:15 |
| 6 | 刘东明 | 运营副总裁 | | 同意 | 2025/02/21 15:16:03 |
| 7 | 杨光环 | 财务副总裁 | | 同意 | 2025/02/21 15:22:48 |
| 8 | 刘春 | 华融监管董事 | | 同意 | 2025/02/21 16:51:54 |

| | | | | | |
|---|-----|----|--|----|---------------------|
| 9 | 赵月强 | 总裁 | | 同意 | 2025/02/21 21:34:12 |
|---|-----|----|--|----|---------------------|