



# 工作联系函

(内部)

编号:

报告

申请

通报

通知

主题: 河北工厂 Volvo 生产线及 MIP 857 项目工装采购需求



公司领导:

1. 根据 VOLVO 项目计划要求, 需在 2025 年 5 月 31 日前, 购置后视镜手工装配生产线一条;
2. 根据大众巴西 MIP 857 项目计划要求, 需在 2025 年 6 月 30 日前, 购置后视镜下镜座及镜杆压装设备 2 台, 装配工装一套;

(附采购技术要求和供应商联系方式)

到货地点: 河北工厂后视镜, 请采购部协作, 谢谢!

完成时间 5 月 31 号。

拟文: 沈文标	审核: 	日期: 2025.3.4	发起部门: 后视镜技术中心
批准:			批准日期: