





工程变更通知书 (ECN)

变更申请时间	4月2日	项目代码/名称	J6L坐垫塌陷/ZY2506	ECR编号	ECR0011407	变更紧急度	C类
客户名称	解放	提出人	<input checked="" type="checkbox"/> 客户 <input type="checkbox"/> 公司 <input type="checkbox"/> 供应商	ECN编号	ECN0006426		
总成名称	通风坐垫发泡总成 坐垫发泡总成			总成件号/QAD号	SHT0012366 SHT0012340		
零/部件名称	/			零/部件件号/QAD号	/		
项目阶段	<input type="checkbox"/> IXT 阶段 <input type="checkbox"/> ED 阶段 <input type="checkbox"/> ET 阶段 <input type="checkbox"/> IT 阶段 <input checked="" type="checkbox"/> SOP 阶段			变更零件类型	<input type="checkbox"/> 自制件 <input checked="" type="checkbox"/> 采购件 <input type="checkbox"/> 外协件		
更改类型	<input checked="" type="checkbox"/> 设计 <input checked="" type="checkbox"/> 工艺 <input checked="" type="checkbox"/> 模具 <input type="checkbox"/> 夹具 <input type="checkbox"/> 检具 <input type="checkbox"/> 试验\检测方法 <input type="checkbox"/> 原材料 <input type="checkbox"/> 重要二次配套 <input type="checkbox"/> 其他:						
更改原因	<input type="checkbox"/> 改进措施 <input type="checkbox"/> 预防措施 <input type="checkbox"/> VA/VE <input type="checkbox"/> 客户要求 <input checked="" type="checkbox"/> 其它			是否需提交客户批准	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> N/A		
更改等级	<input type="checkbox"/> 级别1		<input type="checkbox"/> 级别2		<input checked="" type="checkbox"/> 级别3		<input type="checkbox"/> 级别4
	较大的更改: 该更改将影响产品的外形、安装或功能		重要的过程更改: 对客户而言该更改有明显的外观变化		对产品成本、库存、质量成本等影响的更改,对客户无直接影响		1. 文件、试验、工作流程等附带的更改 2. 内部流程或工艺更改 该更改对客户、产品成本或库存无影响
变更申请内容	变更申请前: 1. 通风坐垫风扇位置塌陷:			设计变更后:			
							
				是否影响其它项目? (下列填写项目名称)		<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
				西安M3000S项目与上述坐垫为共用产品(长春西安各自生产)			
验证\试验方式		<input checked="" type="checkbox"/> 样件验证 <input type="checkbox"/> 小批试装 <input type="checkbox"/> 需路试 <input type="checkbox"/> 内部试验 <input type="checkbox"/> 委外试验 <input type="checkbox"/> 客户试验/验证/装车 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 ()				是否影响制造过程	
						<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否影响物流		<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		批准后进行更改所需时间			
主送单位	研究院各部门、黄骅荣昌、西安荣昌、长春工厂						
发 放 部 门	<input checked="" type="checkbox"/> 制造厂 <input type="checkbox"/> 财务部 <input type="checkbox"/> 前期采购部 <input type="checkbox"/> 营销部 <input type="checkbox"/> 物流 <input checked="" type="checkbox"/> 质量 <input checked="" type="checkbox"/> 前期质量部 <input checked="" type="checkbox"/> 工艺 <input checked="" type="checkbox"/> 产品开发 <input type="checkbox"/> 供应 <input type="checkbox"/> 其它_____						
库存品处理方案							
涉及产品状态	数量	责任人	处理方案		责任人	完成时间	
已销售产品							
公司成品							
公司原材料							
公司半成品							
供应商产品							
供应商半成品							
工程变更批准日期 (新状态执行时间)		2025年4月2日		产品切换日期 (新/老状态切换时间)		2025年4月25日	
需要变更的资料 (影响PPAP资料)							
文件名称	责任人	要求完成时间	文件名称	责任人	要求完成时间		
<input checked="" type="checkbox"/> 工艺BOM	王婷	4月7日	<input checked="" type="checkbox"/> 作业指导书	张龙	4月11日		
<input checked="" type="checkbox"/> BOM	李世新	已完成	<input checked="" type="checkbox"/> 控制计划	林涛	4月11日		
<input checked="" type="checkbox"/> 2D图纸	李世新	4月7日	<input type="checkbox"/> DFMEA				
<input checked="" type="checkbox"/> 3D数模	李世新	4月7日	<input type="checkbox"/> PFMEA				
<input type="checkbox"/> 供应商技术协议			<input type="checkbox"/> 特殊特性清单				
<input type="checkbox"/> 价格协议/采购BOM			<input type="checkbox"/> MSA				
<input checked="" type="checkbox"/> 过程流程图	张龙	4月11日	<input type="checkbox"/> Ppk				
<input checked="" type="checkbox"/> 检验指导书	林涛	4月11日	<input type="checkbox"/> 其它I				
<input type="checkbox"/> PSW文件			<input type="checkbox"/> 模具采购合同/维修协议				
制	王婷	4.2	审核	张龙	批准		

2025.4.2