






工程变更申请书 (ECR)

变更申请时间	20250331	车型代号	J6L/J6P	变更申请输入文件	内部评审
客户名称	解放	提出人	<input checked="" type="checkbox"/> 客户 <input type="checkbox"/> 公司 <input type="checkbox"/> 供应商	ECR编号	ECR0011407
总成名称	通风坐垫发泡总成 坐垫发泡总成			总成件号	SHT0012366 SHT0012340
零/部件名称	——			零/部件件号:	——
项目阶段	<input type="checkbox"/> 模具开发阶段 <input type="checkbox"/> 内审阶段 <input type="checkbox"/> 外审阶段 <input type="checkbox"/> 量产阶段 <input checked="" type="checkbox"/> 量产阶段			变更零件类型	<input type="checkbox"/> 自制件 <input checked="" type="checkbox"/> 采购件 <input type="checkbox"/> 外协件
更改类型	<input checked="" type="checkbox"/> 设计 <input type="checkbox"/> 工艺 <input type="checkbox"/> 模具 <input type="checkbox"/> 夹具 <input type="checkbox"/> 检具 <input type="checkbox"/> 试验\检测方法 <input type="checkbox"/> 原材料 <input type="checkbox"/> 重要二次配套 <input type="checkbox"/> 其他:				
更改原因	<input type="checkbox"/> 改进措施 <input type="checkbox"/> 预防措施 <input type="checkbox"/> VA/VE <input checked="" type="checkbox"/> 客户要求 <input type="checkbox"/> 其它			是否需提交客户批准	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> N/A
更改等级	<input type="checkbox"/> 级别1 较大的更改: 该更改将影响产品的外形、安装或功能		<input type="checkbox"/> 级别2 重要的过程更改: 对客户而言该更改有明显的外观变化	<input checked="" type="checkbox"/> 级别3 对产品成本、库存、质量成本等影响的更改, 对客户无直接影响	<input type="checkbox"/> 级别4 1. 文件、试验、工作流程等附带的更改 2. 内部流程或工艺更改 该更改对客户、产品成本或库存无影响

变更申请内容	变更申请前: 1: 通风坐垫风扇位置塌陷。	变更申请方案: 1: 更改坐垫发泡, 取消前部风扇, 后移后部风扇。 2: 新开坐垫3D网格和舒适性海绵 3: 新开坐垫风扇 4: 更改坐盆
		
	是否影响其它项目? (下列填写项目名称) <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 西安M3000S项目与上述坐垫为共用产品 (长春西安各自生产)	

验证\试验方式: <input checked="" type="checkbox"/> 样件验证 <input type="checkbox"/> 小批试装 <input type="checkbox"/> 需路试 <input type="checkbox"/> 内部试验 <input type="checkbox"/> 委外试验 <input checked="" type="checkbox"/> 客户试验/验证/装车 <input type="checkbox"/> 其他 () 是否影响制造过程 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
---	---

是否影响物流	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	批准后进行更改所需时间	20个工作日	
变更实现方案	产品单件成本增加测算	测算部门: 采购/前期采购部	测算人:	
	护面变化成本增加测算	测算部门: 造型部	测算人: 张浩	
	模具、焊胎、工装、包装运输等更改费用	1万元	测算部门: 工艺部	测算人: 倪建恒
	塑料件模具更改费用		测算部门: 模具科	测算人: 孙建
	检具更改费用	/	测算部门: 前期质量部	测算人: 孙建
	其他费用		测算部门: 产品开发部	测算人:
	总成单台成本			
	直接更改费用			
库存管控通知 (工厂、供应商半成品和成品)		测算部门: 工厂物料管理部门	测算人:	

编制:		审核: (审核ECR内容汇总费用并确定审批人员)		批准:	
项目审核 (审核费用及周期):				副总经理/技术总监批准	

注1. 工程变更申请及评审表的批准仅是同意启动变更的相关工作 (如验证、试验)。《工程变更通知书》才是官方的变更批准文件。

备注:
 1. 变更申请: 需要单独上传变更前对比图片及原因验证报告; (文件命名为XXX项目变更前, XXX项目变更后)
 2. ECR申请批准后, 完善对策验证报告上传; 流程流转至项目经理处, 发起ECN.

高州. 李子坤



工作联系函



Of202504010003

基本信息

申请人:	李世新	岗位:	
日期:	2025/04/01 13:12:32	申请人部门:	产品开发部
邮箱:	lishixin@bjghrc.com	联系电话:	
标题:	ECR0011407-J6L坐垫发泡风扇孔后移		
编码:	GZLXH-20250401-027	申请人:	李世新
组织架构:	工程研究院	部门:	产品开发部
职位:	整椅开发主管工程师	申请类型:	申请
内容说明:	ECR0011407-J6L坐垫发泡风扇孔后移	审批人:	冯永江

审批记录

序号	审批人	步骤	审批意见	审批结果	审批时间
1	李世新	发起		新建申请	2025/04/01 13:13:48
2	冯永江	审批一		同意	2025/04/01 16:46:15