



工程变更申请书 (ECR)

变更申请时间	2025/4/2	项目代码/名称	ZY2248	变更申请输入文件	客户: NPMC-MT84-202501039	变更紧急度	A类
客户名称	北京福田戴姆勒汽车有限公司	提出人	<input checked="" type="checkbox"/> 客户 <input type="checkbox"/> 公司 <input type="checkbox"/> 供应商	ECR编号	ECR0011409		
总成名称	副驾驶员座椅总成/副驾驶员座椅总成			总成件号/QAD号	A668100000025/A668100000006		
零/部件名称	副驾安全带扣与SBR延长线束总成			零/部件件号/QAD号	BEC0010279		
项目阶段	<input type="checkbox"/> CP 阶段 <input type="checkbox"/> 3D 阶段 <input type="checkbox"/> ET 阶段 <input type="checkbox"/> T 阶段 <input checked="" type="checkbox"/> EOP 阶段			变更零件类型	<input checked="" type="checkbox"/> 自制件 <input checked="" type="checkbox"/> 采购件 <input type="checkbox"/> 外协件		
更改类型	<input checked="" type="checkbox"/> 设计 <input type="checkbox"/> 工艺 <input checked="" type="checkbox"/> 模具 <input type="checkbox"/> 夹具 <input type="checkbox"/> 检具 <input type="checkbox"/> 试验\检测方法 <input type="checkbox"/> 原材料 <input type="checkbox"/> 重要二次配套 <input type="checkbox"/> 其他:						
更改原因	<input type="checkbox"/> 改进措施 <input type="checkbox"/> 预防措施 <input type="checkbox"/> A/VE <input checked="" type="checkbox"/> 客户要求 <input type="checkbox"/> 其它			是否需提交客户批准	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> N/A		
内容更改等级	<input checked="" type="checkbox"/> 级别1		<input type="checkbox"/> 级别2		<input checked="" type="checkbox"/> 级别3		<input type="checkbox"/> 级别4
	较大的更改: 该更改将影响产品的外形、安装或功能		重要的过程更改: 对客户而言该更改有明显的外观变化		对产品成本、库存、质量成本等影响的更改, 对客户无直接影响		1. 文件、试验、工作流程等附带的更改 2. 内部流程或工艺更改 该更改对客户、产品成本或库存无影响
变更申请内容	变更申请前:			变更申请后:			
	<div>副驾座椅有安全带未系提醒功能 (详见附件)</div> <div>涉及发泡 SHT0016119 副驾驶员座椅坐垫泡沫总成 (翻折副驾) SHT0016208 副驾驶员座椅坐垫泡沫总成 (滑动副驾)</div> <div>1. BEC0010279 副驾安全带扣与SBR延长线束总成 2. BEC0010327 SBR总成 3. SHT0016621 副驾带扣总成</div>			<div>副驾座椅无安全带未系提醒功能 (详见附件)</div> <div>涉及发泡及带扣对应关系 SHT0016119 副驾驶员座椅坐垫泡沫总成 (翻折副驾) SHT0018103 副驾带扣总成 (翻折副驾)</div> <div>涉及发泡及带扣对应关系 SHT0016208 副驾驶员座椅坐垫泡沫总成 (滑动副驾) SHT0018102 副驾带扣总成 (滑动副驾)</div>			
验证\试验方式	<input type="checkbox"/> 样件验证 <input type="checkbox"/> 小批试装 <input type="checkbox"/> 简略试 <input type="checkbox"/> 内部试验 <input type="checkbox"/> 委外试验 <input checked="" type="checkbox"/> 客户试验/验证/装车 <input type="checkbox"/> 其他 ()					是否影响制造过程	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更实现方案	是否影响物流		<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	批准后进行更改所需时间		15个工作日	
	产品单件成本增加测算	-29元	测算部门:	采购/前期采购部	测算人:	夏真格(代)	
	护面变化成本增加测算		测算部门:	造型部	测算人:		
	焊胎、工装、包装运输等更改费用	不计费	测算部门:	工艺部	测算人:	陈伟创	
	模具更改费用		测算部门:	模具科	测算人:		
	检具更改费用	/	测算部门:	前期质量部	测算人:	林荣	
	其他费用		测算部门:	产品开发部	测算人:	李坤	
	总成单台成本						
直接更改费用							
编制:	张甲	2025.04.02	审核: (审核 ECR内容汇总费用并确定审批人员)	2025.4.2	批准:		
项目审核 (审核费用及周期):	李坤	2025.4.2		副总经理/技术总监批准			

注1. 工程变更申请及评审表的批准仅是同意启动变更的相关工作 (如验证、试验)。《工程变更通知书》才是官方的变更批准文件。

备注:

- 变更申请: 需要单独上传变更前对比图片及原因验证报告; (文件命名为XXX项目变更前, XXX项目变更后)
- ECR申请批准后, 完善对策验证报告上传; 流程流转至项目经理处, 发起ECN。



工作联系函



基本信息

Of202504030003

申请人:	张甲	岗位:	
日期:	2025/04/03 09:20:41	申请人部门:	产品开发部
邮箱:	zhangjia3@bjghrc.com	联系电话:	
标题:	A6项目副驾取消安全带未系提醒的ECR		
编码:	GZLXH-20250403-022	申请人:	张甲
组织架构:	工程研究院	部门:	产品开发部
职位:	整椅开发主管工程师	申请类型:	申请
内容说明:	A6项目副驾取消安全带未系提醒功能, 1.副驾取消SBR 2.取消带扣与SBR延长线束, 3.取消带线束的锁扣, 同时1.新增加不带线束锁扣 2.取消座垫泡沫模具SBR镶块	审批人:	冯永江

审批记录


序号	审批人	步骤	审批意见	审批结果	审批时间
1	张甲	发起		新建申请	2025/04/03 09:28:16
2	冯永江	审批一		同意	2025/04/03 13:24:48

A6副驾座椅取消安全带未系提醒（ECR0011409）

问题来源：依据客户NPMC-MT84-202501039 要求重卡副驾取消安全带未系提醒

更改前

副驾有未系安全带报警功能



更改后

副驾无未系安全带报警功能

