



工作联系函



Of202502120007

基本信息

申请人:	方立金	岗位:	
日期:	2025/02/12 16:26:03	申请人部门:	前期采购科
邮箱:		联系电话:	
标题:	一汽J6G升级项目水杯底座注塑模具增补皮纹价格审批-东莞大雨		
编码:	GZLXH-20250212-068	申请人:	方立金
组织架构:	运营管理部	部门:	前期采购科
职位:	采购工程师	申请类型:	申请
内容说明:	<p>说明: 项目一汽J6G升级项目, J6G升级项目增加杯架功能, 2024.12.26接到解放通知皮纹指定厂家苏州天至尊, 如使用非指定厂家皮纹会存在与其他配件皮纹不一致问题。原合同总金额为70000.00元中, 水杯底座包含普通皮纹费用共计为500.00元; 一汽解放客户要求模具皮纹统一指定苏州天至尊皮纹厂, 皮纹费1套模具共3706.63.00元(含13%增值税), 做皮纹需要把模具运输到苏州往返运费1200元, 扣除之前皮纹费500元, 需增补东莞大雨皮纹费用差额共计为4400元(含13%增值税); 合同总金额变更为74400.00元(含13%增值税); 1、定点:东莞大雨智能科技有限公司 2、定价:增补皮纹费用4400元; 3、皮纹周期: 10天;</p>	审批人:	葛雁宇,冯永江,杨光环,赵月强

审批记录

序号	审批人	步骤	审批意见	审批结果	审批时间
1	方立金	发起		新建申请	2025/02/12 17:17:40
2	葛雁宇	审批一		同意	2025/02/12 17:26:12
3	冯永江	审批二		同意	2025/02/14 13:39:39
4	杨光环	审批三		同意	2025/02/17 15:18:06
5	赵月强	审批四		同意	2025/02/18 08:51:54