



工程变更通知书 (ECN)

变更申请时间	2025.04.09	车型代号	ZY2130	变更申请输入文件	ECR0011424
客户名称	福田	提出人	<input type="checkbox"/> 客户 <input type="checkbox"/> 公司 <input type="checkbox"/> 供应商	ECN编号	ECN0006443
总成名称	/			总成件号	/
零/部件名称	二级调节调角器上连接板LH			零/部件件号:	SLT0010894
项目阶段	<input type="checkbox"/> 模具开发阶段 <input type="checkbox"/> PPV阶段 <input type="checkbox"/> PP阶段 <input type="checkbox"/> P阶段 <input type="checkbox"/> 量产阶段			变更零件类型	<input type="checkbox"/> 自制件 <input type="checkbox"/> 采购件 <input type="checkbox"/> 外协件
更改类型	<input type="checkbox"/> 设计 <input type="checkbox"/> 工艺 <input type="checkbox"/> 模具 <input type="checkbox"/> 夹具 <input type="checkbox"/> 检具 <input type="checkbox"/> 试验\检测方法 <input type="checkbox"/> 原材料 <input type="checkbox"/> 重要二次配套 <input type="checkbox"/> 其他:				
更改原因	<input type="checkbox"/> 改进措施 <input type="checkbox"/> 预防措施 <input type="checkbox"/> VA/VE <input type="checkbox"/> 客户要求 <input type="checkbox"/> 其它			是否需提交客户批准	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> N/A
更改等级	<input type="checkbox"/> 级别1		<input type="checkbox"/> 级别2		<input type="checkbox"/> 级别3
	较大的更改: 更改将影响产品的外形、安装或功能		重要的过程更改: 对客户而言该更改有明显的外观变化		对产品成本、库存、质量成本等影响的更改, 对客户无直接影响
变更申请内容	变更申请前: 材料壁厚: 2.5			变更申请后: 1. 材料壁厚: 3.0 2. 产品切换前, 按以下临时方案执行: 在调角器上连接板断裂处增加一补强片, 材质QSTE500TM, 规格20mmx60mmx2.5mm	
	验证\试验方式			是否影响其它项目? (下列填写项目名称) <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
			<input type="checkbox"/> 样品验证 <input type="checkbox"/> 小批试装 <input type="checkbox"/> 需路试 <input type="checkbox"/> 内部试验 <input type="checkbox"/> 委外试验 <input type="checkbox"/> 客户试验/验证/装车 <input type="checkbox"/> 其他 ()		是否影响制造过程 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否影响物流			<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		批准后进行更改所需时间
主送单位			河北及湖南光华荣昌		45个工作日
发放部门			<input type="checkbox"/> 制造厂 <input type="checkbox"/> 财务部 <input type="checkbox"/> 采购部 <input type="checkbox"/> 营销部 <input type="checkbox"/> 物流 <input type="checkbox"/> 质量 <input type="checkbox"/> 前期质量部 <input type="checkbox"/> 工艺 <input type="checkbox"/> 产品开发 <input type="checkbox"/> 供应 <input type="checkbox"/> 其它		
库存品处理方案					
涉及产品状态	数量	责任人	处理方案	责任人	完成时间
已销售产品			不涉及		
公司成品			不涉及		
公司原材料			不涉及		
公司半成品			不涉及		
供应商产品			不涉及		
供应商半成品			不涉及		
工程变更批准日期 (新状态执行时间)		4月10日		产品切换日期 (新/老状态切换时间)	
				2025.5.20	
需要变更的资料 (影响PPAP资料)					
文件名称	责任人	要求完成时间	文件名称	责任人	完成时间
<input type="checkbox"/> ERP			<input type="checkbox"/> 作业指导书		
<input type="checkbox"/> BOM	马盼盼	4月10日	<input type="checkbox"/> 控制计划	林涛	2025/4/18
<input type="checkbox"/> 2D图纸	马盼盼	4月10日	<input type="checkbox"/> DFMEA		
<input type="checkbox"/> 3D数据			<input type="checkbox"/> PFMEA		
<input type="checkbox"/> 供应商技术协议	刘文政	4月18日	<input type="checkbox"/> 特殊特性清单		
<input type="checkbox"/> 价格协议			<input type="checkbox"/> MSA		
<input type="checkbox"/> 过程流程图			<input type="checkbox"/> Ppk		
<input type="checkbox"/> 检验指导书			<input type="checkbox"/> 其它		
<input type="checkbox"/> PSW文件					
编制	审核		批准		

2025.4.10



工作联系函



Of202504100012

基本信息

申请人:	吴孝伟	岗位:	
日期:	2025/04/10 15:57:17	申请人部门:	项目管理部
邮箱:	wuxiaowei@bjghrc.com	联系电话:	
标题:	M4轻卡靠背二级调节连接板更改ECN		
编码:	GZLXH-20250410-116	申请人:	吴孝伟
组织架构:	工程研究院	部门:	项目管理部
职位:	项目经理	申请类型:	报告
内容说明:	1、售后质量输入更改; 2、具体更改方案详见附件;	审批人:	冯永江

审批记录

序号	审批人	步骤	审批意见	审批结果	审批时间
1	吴孝伟	发起		新建申请	2025/04/10 15:59:55
2	冯永江	审批一		同意	2025/04/10 18:04:00