



# 工程变更申请书 (ECR)

变更申请时间	2025. 5. 8	车型代号	H4	变更申请输入文件	
客户名称	福田	提出人	<input checked="" type="checkbox"/> 客户 <input type="checkbox"/> 公司 <input type="checkbox"/> 供应商	ECR编号	ECR0011463
总成名称	驾驶员靠背护面总成 (非通风)、驾驶员座垫护面总成 (非通风)、驾驶员靠背护面总成 (通风加热)、驾驶员座垫护面总成 (通风加热)、副驾驶员靠背护面总成、副驾驶员座垫护面总成、驾驶员靠背护面总成 (加热)、驾驶员靠背护面总成 (非加热)、正司机坐垫护面总成 (单加热)、副驾驶员靠背护面总成、副驾驶员座垫护面总成			总成件号	SHT0014071、SHT0014096、SHT0011193、SHT0011205、SHT0014074、SHT0014079、SHT0014998、SHT0014952、SHT0014955、SHT0014958、SHT0014960
零/部件名称				零/部件件号:	
项目阶段	<input type="checkbox"/> 模具开发阶段 <input type="checkbox"/> PV阶段 <input type="checkbox"/> PP阶段 <input type="checkbox"/> P阶段 <input checked="" type="checkbox"/> 量产阶段			变更零件类型	<input type="checkbox"/> 自制件 <input checked="" type="checkbox"/> 采购件 <input type="checkbox"/> 外协件
更改类型	<input checked="" type="checkbox"/> 设计 <input checked="" type="checkbox"/> 工艺 <input type="checkbox"/> 模具 <input type="checkbox"/> 夹具 <input type="checkbox"/> 检具 <input type="checkbox"/> 试验\检测方法 <input type="checkbox"/> 原材料 <input type="checkbox"/> 重要二次配套 <input type="checkbox"/> 其他:				
更改原因	<input type="checkbox"/> 改进措施 <input type="checkbox"/> 预防措施 <input type="checkbox"/> VA/VE <input checked="" type="checkbox"/> 客户要求 <input type="checkbox"/> 其它			是否需提交客户批准	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> N/A
更改等级	<input type="checkbox"/> 级别1		<input type="checkbox"/> 级别2		<input checked="" type="checkbox"/> 级别3
	较大的更改: 该更改将影响产品的外形、安装或功能		重要的过程更改: 对客户而言该更改有明显的外观变化		对产品成本、库存、质量成本等影响的更改, 对客户无直接影响
变更申请内容	变更申请前: 座椅明线为盟力的M3249			变更申请后: 座椅明线为泓丰线业 30153	
				是否影响其它项目? (下列填写项目名称)	
验证\试验方式	<input checked="" type="checkbox"/> 样件验证 <input type="checkbox"/> 小批试装 <input type="checkbox"/> 需路试 <input type="checkbox"/> 内部试验 <input type="checkbox"/> 委外试验 <input type="checkbox"/> 客户试验/验证/装车 <input type="checkbox"/> 其他 ( )				是否影响制造过程
					<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否影响物流		<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		批准后进行更改所需时间	个工作日
变更实现方案	产品单件成本增加测算	盟力原价格: 110元/套 135米		采购部	测算人: 范
	护面变化成本增加测算	泓丰线业: 2415元/套 150米		造型部	测算人: 范
	焊胎、工装、包装运输等更改费用	无		工艺部	测算人:
	模具更改费用	无		模具科	测算人:
	检具更改费用	无		前期质量部	测算人:
	其他费用	无		产品开发部	测算人:
	直接更改费用	无			
编制:	赵洁	2025. 5. 8	审核: (审核 ECR内容汇总费用并确定审批人员)	批准:	
项目审核 (审核费用及周期):	2025. 5. 8		副总经理/技术总监 批准		
注1. 工程变更申请及评审表的批准仅是同意启动变更的相关工作 (如验证、试验)。《工程变更通知书》才是官方的变更批准文件。					
备注: 1. 变更申请: 需要单独上传变更前对比图片及原因验证报告; (文件命名为XXX项目变更前, XXX项目变更后) 2. ECR申请批准后, 完善对策验证报告上传; 流程流转至项目经理处, 发起ECN。					

