





工程变更申请书 (ECR)

变更申请时间	2025.03.27	车型代号	J6G	变更申请输入文件	内部													
客户名称	解放	提出人	<input checked="" type="checkbox"/> 客户 <input type="checkbox"/> 公司 <input type="checkbox"/> 供应商	ECR编号	ECR0011385													
总成名称	驾驶员坐垫总成			总成件号	SHT0017951													
零/部件名称	坐垫加热垫			零/部件件号	BEC0010343													
项目阶段	<input type="checkbox"/> PCT 阶段 <input type="checkbox"/> ED 阶段 <input type="checkbox"/> ET 阶段 <input type="checkbox"/> PT 阶段 <input checked="" type="checkbox"/> SOP 阶段			变更零件类型	<input type="checkbox"/> 自制件 <input checked="" type="checkbox"/> 采购件 <input type="checkbox"/> 外协件													
更改类型	<input checked="" type="checkbox"/> 设计 <input type="checkbox"/> 工艺 <input type="checkbox"/> 模具 <input type="checkbox"/> 夹具 <input type="checkbox"/> 检具 <input type="checkbox"/> 试验\检测方法 <input type="checkbox"/> 原材料 <input type="checkbox"/> 重要二次配套 <input type="checkbox"/> 其他																	
更改原因	<input type="checkbox"/> 改进措施 <input type="checkbox"/> 预防措施 <input type="checkbox"/> VA/VE <input checked="" type="checkbox"/> 客户要求 <input type="checkbox"/> 其它			是否需提交客户批准	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> N/A													
更改等级	<input checked="" type="checkbox"/> 级别1		<input type="checkbox"/> 级别2		<input type="checkbox"/> 级别3	<input type="checkbox"/> 级别4												
	较大的更改: 该更改将影响产品的外形、安装或功能		重要的过程更改: 对客户而言该更改有明显的 外观变化		对产品成本、库存、质量成本等影响的更 改,对客户无直接影响													
变更申请内容	变更申请前:			变更申请后:														
	<table><tr><th>零件号</th><th>零件名称</th><th>版本</th></tr><tr><td>BEC0010343</td><td>坐垫加热垫</td><td>A</td></tr></table> 			零件号	零件名称	版本	BEC0010343	坐垫加热垫	A	<table><tr><th>零件号</th><th>零件名称</th><th>版本</th><th>变更点</th></tr><tr><td>BEC0010343</td><td>坐垫加热垫</td><td>B</td><td>2处</td></tr></table> <p>1. 下图加热垫左侧长度延长98mm、前端宽度延长94mm; 2. 下图左侧因坐垫前部有一道凹槽,故变更加热垫形状。</p> 		零件号	零件名称	版本	变更点	BEC0010343	坐垫加热垫	B
零件号	零件名称	版本																
BEC0010343	坐垫加热垫	A																
零件号	零件名称	版本	变更点															
BEC0010343	坐垫加热垫	B	2处															
验证\试验方式	<input checked="" type="checkbox"/> 样件验证 <input type="checkbox"/> 小批试装 <input type="checkbox"/> 需路试 <input type="checkbox"/> 内部试验 <input type="checkbox"/> 委外试验 <input checked="" type="checkbox"/> 客户试验/验证/装车 <input type="checkbox"/> 其他 ()				是否影响制造过程	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否												
是否影响物流		<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		批准后进行更改所需时间														
变更实现方案	产品单件成本增加测算	30.84 不含税		测算部门:	采购/前期采购部	测算人:	庄平 (李坤代)											
	护面变化成本增加测算			测算部门:	造型部	测算人:	2025.4.2											
	焊胎、工装、包装运输等更改费用			测算部门:	工艺部	测算人:												
	模具更改费用			测算部门:	模具科	测算人:												
	检具更改费用			测算部门:	前期质量部	测算人:												
	其他费用			测算部门:	产品开发部	测算人:												
	总成单台成本																	
	直接更改费用																	
库存管控通知 (工厂、供应商半成品和成品)		正常过渡		测算部门:	工厂物料管理部门	测算人:												
编制:	李坤 2025.3.27	审核: (审核 ECR 内容汇总费用并确定审批人员)		批准:	张明 25.3.28													
项目审核 (审核费用及周期):				副总经理/技术总监批准	张明 3.28													

注1. 工程变更申请及评审表的批准仅是同意启动变更的相关工作 (如验证、试验)。《工程变更通知书》才是官方的变更批准文件。

备注:

1. 变更申请: 需要单上传变更前后对比图片及原因验证报告: (文件命名为XXX项目变更前, XXX项目变更后)

2. ECR申请批准后, 完善对策验证报告上传; 流程流转至项目经理处, 发起ECN。