



工作联系函

(内部)

编号: XMGL2025

申请

通知

通报

报告

主题: 关于购买佛吉亚星盘特批的申请

公司领导:

因全盛星盘在我司组装的 2.0 调角器上出现了反复试验验证失效的问题, 经请示公司领导在 J6P 升级项目上使用原佛吉亚星盘进行样件交付, 同步沟通全盛星盘进行整改后合格后才能进行正常切换。

现 J6P 升级项目订单预示已下发, (5 月份 5 套, 6 月份 15 套, 7 月份 180 套), 需河北工厂进行佛吉亚星盘采购进行储备 (以备应急需求), 5 月 25 日需提供 25 套佛吉亚星盘调角器成品。

河北采购吴英各反馈: “佛吉亚交货周期至少 45 天, 还是在我司付款前提下, 本月度付款已经结束, 再次付款需要等到 6 月 10 日左右, 则预计佛吉亚将于 7 月底交货”。现申请财务特批此项费用进行采购, 请领导批示!

拟文:

审核:

批准