



# 工程变更通知书 (ECN)

变更申请时间	2025/5/20	项目代码/名称	H4		ECR编号	ECR0011463	变更紧急度	C类	
客户名称	福田	提出人	<input checked="" type="checkbox"/> 客户	<input type="checkbox"/> 公司	<input type="checkbox"/> 供应商	ECN编号	ECN0006521		
总成名称	驾驶员靠背护面总成（非通风）、驾驶员座垫护面总成（非通风）、驾驶员靠背护面总成（通风加热）、驾驶员座垫护面总成（通风加热）、副驾驶员靠背护面总成、副驾驶员座垫护面总成、驾驶员靠背护面总成（加热）、驾驶员靠背护面总成（非加热）、正司机座垫护面总成（单加热）、副驾驶员靠背护面总成、副驾驶员座垫护面总成				总成件号/QAD号	SHT0014071、SHT0014096、SHT0011193、SHT0011205、SHT0014074、SHT0014079、SHT0014998、SHT0014952、SHT0014955、SHT0014958、SHT0014960			
零/部件名称					零/部件件号/QAD号				
项目阶段	<input type="checkbox"/> PCP 阶段	<input type="checkbox"/> ED 阶段	<input type="checkbox"/> ET 阶段	<input type="checkbox"/> PT 阶段	<input checked="" type="checkbox"/> SOP 阶段	变更零件类型	<input type="checkbox"/> 自制件	<input checked="" type="checkbox"/> 采购件	<input type="checkbox"/> 外协件
更改类型	<input checked="" type="checkbox"/> 设计 <input type="checkbox"/> 工艺 <input type="checkbox"/> 模具 <input checked="" type="checkbox"/> 夹具 <input type="checkbox"/> 检具 <input type="checkbox"/> 试验\检测方法 <input type="checkbox"/> 原材料 <input type="checkbox"/> 重要二次配套 <input type="checkbox"/> 其他:								
更改原因	<input type="checkbox"/> 改进措施 <input type="checkbox"/> 预防措施 <input checked="" type="checkbox"/> VA/VE <input type="checkbox"/> 客户要求 <input checked="" type="checkbox"/> 其它				是否需提交客户批准	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> N/A	
更改等级	<input type="checkbox"/> 级别1		<input type="checkbox"/> 级别2		<input checked="" type="checkbox"/> 级别3		<input type="checkbox"/> 级别4		
	较大的更改: 该更改将影响产品的外形、安装或功能		重要的过程更改: 对客户而言该更改有明显的外观变化		对产品成本、库存、质量成本等影响的更改, 对客户无直接影响		1. 文件、试验、工作流程等附带的更改 2. 内部流程或工艺更改 该更改对客户、产品成本或库存无影响		
变更申请内容	变更申请前: 座椅明线为盟力的M3249 H4-E座椅原明线为M2553				变更申请后: 座椅明线为泓丰线业 30153 H4-E座椅明线变更为M2886				
					是否影响其它项目? (下列填写项目名称) <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否				
验证\试验方式	<input type="checkbox"/> 样件验证 <input type="checkbox"/> 小批试装 <input type="checkbox"/> 需路试 <input type="checkbox"/> 内部试验 <input type="checkbox"/> 委外试验 <input type="checkbox"/> 客户试验/验证/装车 <input type="checkbox"/> 其他 ( )					是否影响制造过程	<input type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否影响物流			<input type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否	批准后进行更改所需时间	5个工作日			
主送单位	研究院各部门、各工厂部门								
发放部门	<input checked="" type="checkbox"/> 制造厂 <input type="checkbox"/> 财务部 <input checked="" type="checkbox"/> 前期采购部 <input type="checkbox"/> 营销部 <input type="checkbox"/> 物流部 <input checked="" type="checkbox"/> 质量部 <input checked="" type="checkbox"/> 前期质量部 <input checked="" type="checkbox"/> 工艺部 <input checked="" type="checkbox"/> 产品开发部 <input checked="" type="checkbox"/> 供应商 <input type="checkbox"/> 其它_____								
库存品处理方案									
涉及产品状态	数量	责任人	处理方案			责任人	完成时间		
供应商库存									
工厂库存	H4-E副司机16, GTL-C正司机75套, GTL-C副司机60。EXT无	冯亮亮	过渡消耗			冯亮亮	5月22日		
公司成品									
公司半成品									
供应商产品									
供应商半成品									
工程变更批准日期 (新状态执行时间)	2025年5月22日				产品切换日期 (新/老状态切换时间)	2025年5月22日			
需要变更的资料 (影响PPAP资料)									
文件名称	责任人	要求完成时间	文件名称	责任人	完成时间				
<input type="checkbox"/> 工艺BOM			<input type="checkbox"/> 作业指导书						
<input checked="" type="checkbox"/> BOM	赵洁	已完成	<input type="checkbox"/> 过程流程图						
<input type="checkbox"/> 2D图纸			<input type="checkbox"/> DFMEA						
<input type="checkbox"/> 3D数据			<input type="checkbox"/> PFMEA						
<input type="checkbox"/> 供应商技术协议			<input type="checkbox"/> 特殊特性清单						
<input type="checkbox"/> 价格协议/采购BOM			<input type="checkbox"/> MSA						
<input type="checkbox"/> 控制计划			<input type="checkbox"/> Ppk						
<input checked="" type="checkbox"/> 检验指导书	朱朋昌	5月30日	<input type="checkbox"/> 其它1						
<input type="checkbox"/> PSW文件			<input type="checkbox"/> 模具采购合同/维修协议						
编制	李斗斗	审核				批准			